

**Dodatek č. 1 ev. č. DS202101376/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101376**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany:**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00262978  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro  
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel ASTRA zahrady s.r.o.  
se sídlem: Hlavenec 42, 294 74 Předměřice nad Jizerou  
zastoupený: Andreou Vrtilškovou, jednatelkou  
IČ: 09381490  
DIČ: CZ09381490  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 335461

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101376.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101376 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce zpevněných povrchů a vytvoření záhonů u ulice Jánská, pozemek p.č. 1578/2 v k.ú. Liberec, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací, nezbytných k řádnému dokončení díla, zhotovitel zahájil plnění po uplynutí podmínek nevhodných pro řádné provádění díla dne 21.3.2022.

3. Při skryvce dlažby bylo zjištěno, že se pod podsypem dlažby nachází plocha z litého betonu, oproti projektem předpokládanému konstrukčnímu souvrství z drceného kameniva.
4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

## **Článek II. Cena dodatečných prací**

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 31.3.2022; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	15 400 Kč
DPH 21%	3 234 Kč
Cena celkem s DPH	18 634 Kč
4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	354 377,35 Kč
DPH 21%	74 419,24 Kč
Cena celkem s DPH	428 796,59 Kč

## **Článek III. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### **Článek IV. Závěrečná ujednání**


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 1. 4. 2022.....

V Hlavenci dne 1. 4. 2022.....

  
Mgr. Jiří Šolc  
náměstek primátora

  
Andrea Vrtišková  
jednatelka

Přílohy: 1. rozpočet

Lokalita Jánská/1.Máje

Liberec

Cenová nabídka

Jánská/1.Máje - vícepráce, odstranění betonu pod povrchem

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	<b>Montáž+ Přesun hmot</b>				
1	Bagr - sbíjecí kladivo	hod	11,00	1100,00	12100,00
2	Ruční sbíjení betonu	hod	5,00	500,00	2500,00
3	Přesun hmot - kontejner na skládku	kpl	1,00	800,00	800,00
	<b>Vícepráce celkem</b>				<b>15 400,00 Kč</b>

Dne 31.3.2022 vypracovala Andrea Vrtišková

ASTRA zahrady s.r.o.

Hlavenec 42

29474 Předměřice nad Ilzerou

IČO:09381490, DIČ:CZ09381490