

# DODATEK č. 3

## ke SMLouvĚ O DíLO č. 55/2020/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města  
[redacted] místopředseda města

Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] odbor investic a údržby majetku

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : [redacted]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel :** BKB Metal, a.s.  
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava,  
702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [redacted], předseda představenstva  
[redacted] vedoucí zakázky

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrava

Číslo účtu : [redacted]

DIČ: CZ25355643

IČO: 25355643

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 55/2020/I/Pr, ve znění jejího dodatku č. 1 a 2, k realizaci díla: „Zpracování projektové dokumentace – přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi“ v rozsahu projektové dokumentace

pro vydání společného povolení (dále „DUR+DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání společného (stavebního) povolení (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 55/2020/I/Pr uzavřené dne 5.10.2020, a to na základě písemných žádostí zhotovitele ze dne 6.10.2021 a 18.2.2022 o navýšení ceny díla. Důvodem jsou provedené projekční práce nad rámec původního rozsahu díla, které se týkají zhotovení studie dispozičního řešení, lapolu s tukovou a splaškovou kanalizací a dešťové kanalizace stávajícího objektu, za účelem snížení rizika zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod.

## **Článek II. Cena, bod č.1 se mění takto:**

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou, jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

- a) **Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR+DSP, včetně zajištění pravomocného společného (stavebního) povolení:**

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH :
Původní cena dle SoD:	103 000,00 Kč	21 630,00 Kč	124 630,00 Kč
Vícepráce:	+25 500,00 Kč	+ 5 355,00 Kč	+ 30 855,00 Kč
<b>Nová cena</b>			
<b>dle dodatku č.3:</b>	<b>128 500,00 Kč</b>	<b>26 985,00 Kč</b>	<b>155 485,00 Kč</b>

- b) **Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS, včetně podrobného položkového rozpočtu a soupisu výkazu výměr:**

Cena bez DPH:	84 000,00 Kč
DPH 21%:	17 640,00 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH :</b>	<b>101 640,00 Kč</b>

### **Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:**

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH :
Původní celková cena dle SoD:	187 000,00 Kč	39 270,00 Kč	226 270,00 Kč
<b>Nová celková cena</b>			
<b>dle dodatku č.3:</b>	<b>212 500,00 Kč</b>	<b>44 625,00 Kč</b>	<b>257 125,00 Kč</b>

(slovy : dvě sta padesát sedm tisíc sto dvacet pět korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.


2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne -6. 04. 2022


Za objednatele:



starostka města

V Ostravě dne 4.4.2022

Za zhotovitele:



předseda představenstva

