

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci						
					měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5
1		Bourací práce ve 4.NP v budově P	60 dny							
2		Předání staveniště	1 den							
3		Zahájení prací	1 den	2						
4		Přípravné práce - objednání oken	7 dny	3						
5		Bourací práce	50 dny	4						
6		Dokončení	1 den	5						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Projekt: FNUSA_bourací práce ve
Datum: 18.03. 22

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	