

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a dále dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci s názvem „**Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově-Dědicích**“ uzavřené dne 9. 6. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: EDMA s.r.o.
Se sídlem: Luleč 407, 683 03 Luleč
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 33471
Zastoupený: Ing. Martinem Vaškebou, jednatelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 6. 2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a dále dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci s názvem „**Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově-Dědicích**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nefunkčnosti stávajícího vsakovacího objektu, který měl být dle investičního záměru využit pro zaústění nové dešťové kanalizace a nutnosti provést nový hydrogeologický průzkum, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek IV.** („Čas a místo plnění“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:


1. Termín předání díla je stanoven:

- *Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (DUR+IČ pro DUR) do 31. 10. 2021*
- *Projektová dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (DSP+IČ pro DSP) do 31. 1. 2022*
- *Dokumentace pro zadání stavby (ZDS) do 31. 12. 2022*


Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 79. schůzi Rady města Vyškova dne 14. 3. 2022 usnesením č. 4145-06.

Ve Vyškově dne 31. 3. 2022



Karel Jurka
starosta



Ing. Martin Vaškeba
jednatel