

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2022/3 ze dne 13.1.2022

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **STASELI s.r.o.**
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Jaromír Sáčhorský, prokurista společnosti
IČO: 28450591 DIČ: CZ28450591
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142421
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxx
Datová schránka: wu338a7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/3 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Oprava schodiště U Sportu, Mladá Boleslav“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že na konec tohoto odstavce se vkládá nová věta v tomto znění:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v termínu nejpozději do 29. dubna 2022. Důvodem prodloužení termínu zhotovení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky a dlouhé dodací lhůty na materiál“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/3 ze dne 13.1.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 31.3.2022

V Mladé Boleslavi dne

.....
Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

.....
Zhotovitel
STASELI s.r.o.
xxxxxxxxx
prokurista společnosti

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 31.3.2022

.....
xxxxxxxxx
vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav