

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06340406
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 2. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č. účtu:	1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:	Technika budov, s.r.o.
Sídlo:	Křenová 307/42 Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem Ing. Petrem Andrysem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Andrys, jednatel
b) technických:	Ing. Petr Andrys, jednatel
IČ:	60711825
DIČ:	CZ60711825
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Č. účtu:	2032229319/0800

tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. MUBO06340406 (dále jen „smlouva“) ze dne 19. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 14. 2. 2022. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 5 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 5 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 16, č. 31, č. 34 až č. 39.

Za druhé:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 16, č. 31, č. 34 až č. 39 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 4 234 786,28 Kč a cena méněprací činí 1 308 821,28 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 4:	58 226 181,88 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 5	2 925 965,00 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	61 152 146,88 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 činí 61 152 146,88 Kč bez DPH (slovy: šedesátjednamilionůjednostopadesátdvatisícjednostočtyřicetšest 88/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 5 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Petr Andrys
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
jednatel