



DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-ÚP 34 ze dne 4.1.2016
(dále jen „smlouva“)

kteřý uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 26989,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703
IČ: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	416 Bs 27	100	750,00	75 000	do 30.9.2016
				0	
				0	
				0	
				0	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 08. 06. 2016

V dne 08.06.2016
oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

