



číslo smlouvy: **20-2101-002**  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava ceny Díla** a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 264 000,- Kč bez DPH.
2. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí termín ukončení plnění a odevzdání „závěrečné zprávy o realizaci stavby se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. V souvislosti s tím smluvní strany shodně konstatují, že bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

3. **Objednatel bere na vědomí novou adresu sídla zhotovitele**, která je současně adresou pro doručování smluvní korespondence a Zhotovitel bere na vědomí **novou kontaktní adresu pro zasílání smluvní korespondence a dále bere na vědomí změnu způsobu a adres pro zasílání faktur objednateli**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 28,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

a) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 5 - Cena za provedení díla**

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

<b>Cena dle Smlouvy, bez DPH</b>	<b>980 000,- Kč</b>
<b>Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>+ 264 000,- Kč</b>
<b>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>1 182 000,- Kč</b>

slovy: jeden milion sto osmdesát dva tisíc korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

<b>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>1 182 000,00 Kč</b>
DPH (základní sazba)	248 220,80 Kč
<b>Celková cena dle dod. č. 1, s DPH</b>	<b>1 430 220,00 Kč</b>

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**3. Ruší se stávající znění článků 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 4 – Lhůty k provedení Díla**

#### **4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání**

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 09/2022)

**2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 6 – Platební podmínky**

6. 3 Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele pro zasílání faktur uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu. Na faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za objednatele:**

V Praze

**Za zhotovitele:**

V Praze



31.03.2022 13:26  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.03.29 15:28:09 +02'00'

**Ing. Roman Klimt**  
Předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."**

**Základní smlouva**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem,	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	■	■	■
další podpora činnosti TDS	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>			<b>918 000 Kč</b>

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory Dodatek č.1**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem,	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	■	■	■
další podpora činnosti TDS	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>			<b>264 000 Kč</b>

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory**

### Smlouva včetně dodatku č.1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem,	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	■	■	■
další podpora činnosti TDS	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>			<b>1 182 000 Kč</b>

Ing. Roman  
Klimt

Datum: 2022.03.29 15:28:33 +02'00'