

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby Velim-Poříčany, BC

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4228/2020/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy, PSČ 152 00

IČO: 411 92 168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 992

bankovní spojení: K [REDACTED]

zastoupená **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva

Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy, PSČ 152 00

číslo smlouvy: **20.0354.213Z25**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 11. 2020 uzavřely Smlouvu na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby Velim-Poříčany, BC, s účinností Smlouvy ke dni 13. 11. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 9.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a změna úředně oprávněného zeměměř. inženýra.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 1 865 160,- Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou následující důvody:

1. Součástí zadávací dokumentace je projekt stavby, ve kterém je rozsah štěrkových pilot určen ve třech úsecích takto: km 360,000 – 361,150; km 361,7000 – 362,524 a km 367,200 – 367,600. Na základě technologického rozvoje, ke kterému došlo od zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace předmětné stavby, bylo v rámci zachování péče řádného hospodáře nezbytné učinit rozhodnutí zadavatele o změně technologie sanačních prací železničního spodku. Dojde k rozšíření rozsahu štěrkových pilot o tyto úseky: SO 12-11-01 Velim – Pečky, železniční spodek a SO 14-11-01 Pečky – Poříčany, železniční spodek v km 359,700 – 360,000; km 364,300 – 364,600; km 365,100 – 365,400 a v km 369,450 – 369,600. S tím souvisí změna pracovní doby, která se ze 14-hodinové mění na 24-hodinovou a dochází k navýšení rozsahu prací o 70 24-hodinových směn.
2. Dalším důvodem k uzavření tohoto dodatku je nutnost neodkladných konzultačních a inženýrských činností souvisejících s rozsahem a technologií provádění štěrkových pilířů:
 - a) Činnosti geotechnika při realizaci dvou pokusných polí štěrkových pilířů včetně vyhodnocení výsledků v rozsahu 56 hodin,
 - b) jednání o změnách technologie provádění štěrkových pilířů (vibrované x roztlačované) v rozsahu 16 hodin,
 - c) účast při provádění doplňkových průzkumných prací, při jejich vyhodnocení a návrhu dalších opatření pro sanaci podloží náspů (stanovení délek štěrkových pilířů, projednání frakce kameniva pilířů atd.) v rozsahu 120 hodin,
 - d) rozšíření geotechnického dozoru o práce při realizaci založení dodatečně zařazeného mostu v km 364,405 v rozsahu 12 hodin.
3. Dále se tímto dodatkem mění oprávněný úředně oprávněný zeměměř. inženýr, kterým je nově Ing. Vladimír Pokorný, SŽG, GSM: +420 724 275 182, e-mail: PokornyV@spravazeleznic.cz

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 28,3 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora

uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	8 461 700,- Kč
b) DPH (základní sazba)	1 776 957,-Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	10 238 657,-Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny činností geotechnického dozoru

Za objednatele:

V Praze



06.04.2022 10:24

Podepsáno elektronicky

...

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum:
2022.03.30
08:19:11 +02'00'

Ing. Petr Kučera
Člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

Datum: 2022.03.30
11:39:49 +02'00'

Mgr. Lucie Bohátková
Člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)
Rozpis ceny činností geotechnického dozoru

Rozpis ceny činností geotechnického dozoru

č.pol.	Popis činnosti	MJ	počet MJ	cena MJ (Kč)	cena položky (Kč)
1	Gt dozor při sanaci železničního spodku kromě vibrovaných štěrkových pilířů	km	■	■	■
2	Gt dozor při provádění vibrovaných štěrkových pilířů (14-ti hodinové směny)	den	■	■	■
2a	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů v úseku 359,700 - 360,000 (14-ti hodinové směny) - realizováno v III.Q 2021	den	■	■	■
2b	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů (24-hodinové směny, přepočet zbývajících jednotek z položky 2 (91-17=74 → 74 x 14/24 = 43)	24h směna	■	■	■
2c	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů (24-hodinové směny, navýšení Dodatek 1)	24h směna	■	■	■
3	GT dozor při provádění pozemních objektů budov	den	■	■	■
4	Stanovení únosnosti statickou zatěžovací zkouškou	ks	■	■	■
5	Stanovení parametrů konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku dle příl. č.1 TZ 12-11-01	vzorek	■	■	■
6	Stanovení parametrů kameniva pro kolejové lože dle příl. 1, změny 1 OTP	vzorek	■	■	■
7	Dynamická penetrace, hmotnost beranu 50kg	bm	■	■	■
8	Stanovení parametrů kameniva pro vibrované štěrkové pilíře - fce 16-32	vzorek	■	■	■
9	Konzultační a inženýrská činnost, účast na jednáních	h	■	■	■

Původní rozsah

CELKEM BEZ DPH

6 600 500

Navýšení

CELKEM BEZ DPH

1 865 160

Rozsah dle Dodatku č. 1

CELKEM BEZ DPH

8 461 700 Kč

DPH 21%

1 776 957 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

10 238 657 Kč