

Dodatek č. 1 k**Návrhu řešení požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury**

Tímto je předkládáno doplnění Návrhu řešení, který byl předložen na základě požadavku vedeného v CA SD ID_240259 dne 8.6.2021 a akceptován dne 7.9. 2021 (dále jen „Návrh řešení“)

Předkládá**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

jako Poskytovatelem**pro****Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
kontaktní adresa: NAGANO III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

jako Objednatelem

1. Důvěrnost informací



2. Odůvodnění změny Návrhu řešení

Úprava Návrhu řešení je předkládána z důvodu změny harmonogramu realizace plnění. V rámci realizace plnění došlo k posunu termínu dodávky potřebných zařízení, o kterém informoval externí dodavatel Simac Technik ČR, a.s. (dodavatel Poskytovatele). Toto zpoždění bylo způsobeno nedostatkem některých potřebných komponent nepostradatelných pro výrobu zařízení na straně výrobce – společnosti Cisco Systems, čímž dochází k neschopnosti externího dodavatele Simac Technik ČR, a.s. dodržet lhůtu 4 kalendářních měsíců dodávky od podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu došlo k posunu realizace Návrhu řešení. Datum dodávky zařízení je externím dodavatelem Simac Technik ČR a.s. nově stanoven na 31.07.2022. S ohledem na nutnost vyžádání servisních oken a implementaci dodaného zařízení je očekávaný termín realizace Návrhu řešení do 24.08.2022.

3. Předmět Dodatku k Návrhu řešení

Předmětem Dodatku č. 1 je následující změna Návrhu řešení:

- 1) znění čl. 3.3 Návrhu řešení se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Návrh řešení bude realizován dle tohoto předpokládaného harmonogramu:

Časem T_0 se rozumí datum podepsání akceptace Návrhu řešení ze strany Objednatele.

T_0	<i>Akceptace Návrhu řešení.</i>
$T_1 = T_0 + 4$ týdny	<i>Vyhlášení a zpracování VZ.</i>
$T_2 = T_1 + 5$ týdnů	<i>Smluvní zajištění plnění dle výsledků VZ + Zajištění logistické přípravy zakázky ze strany NAKIT.</i>
$T_3 = T_2 + 40$ týdnů	<i>Instalace a zprovoznění páteřních technologií NAKIT, vč. konektivity do ITS MV.</i>
$T_4 = T_3 + 1$ týden	<i>Akceptace, převzetí do provozu.</i>

4. Předkládá za Poskytovatele



Mgr. Jaromír Baďura, ředitel sekce Obchod a marketing
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p

5. Akceptace ze strany Objednatele

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra

