

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2020/5010/0171

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

2/ **Zhotovitel:** **MARHOLD a.s.**

sídlo/místo podnikání: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2583

zastoupena: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Vít Hruška, člen představenstva

ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, vedoucí střediska HSV, tel. xxxxxxxxxxxx

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ a změna v článku „IV. CENA DÍLA“ v rámci realizace akce: „**VAK Pardubice – opláštění budovy Teplého 2014 a zábradlí vnitřního schodiště**“.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Článek III., bod 1 se nahrazuje tímto zněním:

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu probíhajícího zpracování požárně bezpečnostního řešení (není součástí díla zhotovitele) nelze dokončit stavební práce v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Na základě výše popsaného důvodu se posouvá termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. března 2022**

Článek IV., bod 1 se upravuje tímto zněním:

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se upravuje na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH dle SOD	24 776 795,87 Kč
Změnové listy (ZL1 až ZL10) bez DPH	1 589 145,88 Kč
<b>Celková cena za zhotovení díla vč. dodatku č.1</b>	<b>26 365 941,75 Kč</b>

(slovy: dvacet šest milionů tři sta šedesát pět tisíc devět set čtyřicet jedna 75/100korun českých)

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy k dodatku č.1: Změnové listy (ZL1 až ZL10)

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva