

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 2020/5010/0171

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně, Mgr. [REDACTED] – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Ing. [REDACTED] tel. f. [REDACTED], email: [REDACTED]

2/ **Zhotovitel:** **MARHOLD a.s.**

sídlo/místo podnikání: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2583

zastoupena: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

[REDACTED] člen představenstva

ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

[REDACTED], stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí střediska HSV, tel. [REDACTED]

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.



Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „IV. CENA DÍLA“ v rámci realizace akce: „**VAK Pardubice – opláštění budovy Teplého 2014 a zábradlí vnitřního schodiště**“.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Článek IV., bod 1 se upravuje tímto zněním:

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se upravuje na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Celková cena za zhotovení díla vč. dodatku č.1	26 365 941,75 Kč
Změnové listy (ZL11 až ZL17) bez DPH	211 263,69 Kč
<b>Celková cena za zhotovení díla vč. dodatku č.1 + č.2</b>	<b>26 577 205,44 Kč</b>

(slovy: dvacet šest milionů pět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě pět 44/100 korun českých)

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy k dodatku č.2: Změnové listy (ZL11 až ZL17)

V Pardubicích dne 24.3.2022

V Pardubicích dne 10.03.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**MARHOLD** (5)  
MARHOLD a.s.  
Motoristu 24  
530 06 Pardubice  
IČO: 60108631 DIČ CZ60108631

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 06 PARDUBICE  
IČO:60108631 DIČ CZ60108631  
OR KS VHK, oddíl B, vložka 999