

**Dodatek č. 1**  
**k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu**  
**Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních**  
**center Středočeského kraje pro rok 2021**

**Smluvní strany:**

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem dodatku smlouvy na základě usnesení č. 032-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022

IČO: 70891095

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora**

se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

zastoupené: Bc. Th. Janem Uhlířem

IČO: 46403523 DIČ: CZ46403523

(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 S-3378/KUL/2021/1  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení a předmět Dodatku**

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 10. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-3378/KUL/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 na zajištění činnosti Infocentra u chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město (dále jen „IC“) v kalendářním roce 2021, tematické zadání „Digitalizace či modernizace IC“.

2. Příjemce požádal o posunutí termínu dokončení projektu z důvodu nepředvídatelných komplikací s dodávkami materiálů potřebných pro realizaci Informačního systému, způsobené současnou situací na trhu, která je vyvolaná epidemiologickými okolnostmi nejen na území ČR. Dodací lhůty materiálů a prací jsou proti dřívějším předpokladům výrazně delší, a vybraný zhotovitel není schopen garantovat splnění termínu dokončení projektu do konce roku 2021. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu dokončení projektu k 31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 31. 3. 2022.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění tak, že původní termín dokončení projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 31. 3. 2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## Článek 2 Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 032-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

č. 1: Žádost o úpravu podmínek projektu

V .....dne .....

V Praze dne .....

za příjemce  
Římskokatolická farnost - arciděkanství  
Kutná Hora

Bc. Th. Jan Uhlíř  
Digitálně podepsal Bc. Th. Jan Uhlíř  
Datum: 2022.03.25 10:51:44 +01'00'

**Bc. Th. Jan Uhlíř**  
arciděkan

za poskytovatele  
Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22372697
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	04.04.2022 09:21:32
Důvod:	
Místo:	

**Mgr. Václav Švenda**  
radní pro oblast kultury,  
památkové péče a cestovního ruchu



Datum: 2. 11. 2021  
Vyřizuje: Krejčová/732 656 055  
naše č.j.: ArcKH/452/2021

Středočeský kraj – krajský úřad  
odbor regionálního rozvoje  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“**

Dobrý den,  
na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních center Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3378/KUL/2021 Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“.

Žádáme o prodloužení stávajícího termínu ukončení Akce 31. 12. 2021 do 31. 3. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení jsou nepředvídatelné komplikace s dodávkami materiálů potřebných pro realizaci Informačního systému, způsobené současnou situací na trhu, která je vyvolaná epidemiologickými okolnostmi nejen na území ČR. Dodací lhůty materiálů a prací jsou proti dřívějším předpokladům výrazně delší a vybraný zhotovitel nám není schopen garantovat splnění termínu dokončení do konce roku 2021.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,  
s pozdravem

P. Jan Uhlíř  
arciděkan

Bc. Th.  
Jan Uhlíř  
Digitálně podepsal  
Bc. Th. Jan Uhlíř  
Datum: 2021.11.02  
15:07:29 +01'00'