

**DODATEK č.3**  
**k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 18.11.2020 k provedení stavby:**  
**„Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“**

---

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Nebušice**

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

**Zhotovitel:**

**Společnost SWIETELSKY – RENEX**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Janem Merunkou vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení  
RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO takto:

I.

**PŘEDMĚT DODATKU**

Dne 18.11.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Rámcová smlouva o dílo k provedení stavby „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ (dále jen „Rámcová smlouva o dílo“).

Tento Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o dílo na stavbu „**Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“**“ měnící cenu za dílo byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 25/9/2022 ze dne 28.03.2022.

## II. OBSAH DODATKU

V článku 6 Rámcové smlouvy - CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, se mění bod 6.1 a nově zní následovně:

### 6.1 Výše celkové sjednané ceny

6.1.1	Cena za splnění díla je sjednána ve výši	
6.1.1.1.	Cena bez DPH	34 028 602,89 Kč
6.1.1.1	Výše DPH	7 146 006,61 Kč
6.1.1.2	Cena včetně DPH	41 174 609,50 Kč

Cena včetně DPH slovy: čtyřicet jedna milionů sto sedmdesát čtyři tisíc šest set devět korun a padesát haléřů.

V článku 5 Rámcové smlouvy - TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, se mění bod 5.2.1. a nově zní následovně:

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na Etapě 1 ve lhůtě nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Tato lhůta bude maximální lhůtou i pro Etapu 2 .


Etapa3 bude dokončena ve lhůtě 181 dnů od předání staveniště. V termínu od 01.01.2022 do 16.02.2022 byla stavba přerušena (z důvodu ne na straně Zhotovitele) a proto se toto období do lhůty výstavby nezapočítává.

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo ze dne 18.11.2020. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Navýšení ceny, tímto dodatkem č.3, za řádně provedené a předané Dílo3 a další s Dílem3 souvisejícími úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných se týká Etapy3 uvedené stavby a je podrobně vyčíslena v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.09.2021.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 3, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.3 Rámcové smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

V Praze dne: 4. 4. 2022



za objednatele  
Ing. Viktor Komárek



zhotovitel

Ing. Jan Merunka

Ing. Peter Ploštica

