

## DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021 k provedení stavby:**  
„Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““

---

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Nebušice**

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

**Zhotovitel:**

**Společnost SWIETELSKY – RENEX**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Janem Merunkou vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

### I.

### PŘEDMĚT DODATKU

Dne 15.09.2021 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy uzavřena smlouva o dílo k provedení stavby „Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““ (dále jen „Smlouvy o dílo“).

V souladu s Usnesením zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 25/10/2022 ze dne 28.03.2022 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných.

## II. OBSAH DODATKU

### Čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v Rámcové smlouvě uvedené dílo řádně, V dohodnutém termínu, na vlastní náklad a nebezpečí. Dílem se rozumí provedení činností dle projektové dokumentace stavby a výkazu výměr na Etapu 3 – ulice V Sídlišti – od křižovatky V Sídlišti x U Pohádky po křižovatku V Sídlišti x Dubová, které byly zhotoviteli předány nejpozději při podpisu této smlouvy (specifikace Etapy 3 bude označována dále jen „Dílo 3“). Projektová dokumentace a výkaz výměr pro realizaci díla byly zpracovány společností PRO–CONSULT, s.r.o. IČO: 265 09 172, se sídlem na adrese Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7.

Smluvní strany se dohodly na **vypuštění stavebních prací**, které jsou uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.2 jako stavební práce nerealizované.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na díle **dodatečné stavební práce** uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.2 jako stavební práce dodatečné.

### Čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

2. Cena za řádně provedené a předané Dílo3 a další s Dílem3 souvisejícími úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných činí **10.929.484,30 Kč** (slovy: deset milionů devět set dvacet devět tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun a třicet haléřů s DPH ve výši 21%)

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.09.2021. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.


2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č.2, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

**Přílohy:**


Příloha č. 1 Dodatku č. 2:

- Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr stavebních prací nerealizovaných a stavebních prací dodatečných)

V Praze dne: 7.4.2022






za objednatele  
Ing. Viktor Komárek



zhotovitel  
Ing. Jan Merunka

Ing. Peter Ploštica



**Příloha č. 1 Dodatku č.2**

**Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných/dodatečných prací**

Stavba: **Etapa č.3 - Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 - U Pohádky (Etapa č.3 - ulice U Pohádky U Pohádky x Nad Želivkou po křižovatku U Pohádky x V Sídlišti)**

Místo: Praha-6 Nebušice

Objednatel: Městská část Praha – Nebušice

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – RENEX

**Rekapitulace ceny**

	Zkrácený název	cena bez DPH 21%	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
Dílo3				
Sob-3 Etapa	Etapa č.3 - Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 - U Pohádky	8 009 655,04 Kč		
Dodatek č.2	ZL č.1-Stavební práce nerealizovane + stavební práce dodatečné	1 022 976,61 Kč		
<b>CELKEM cena Díla3 dle Dodatku č.2</b>		<b>9 032 631,65 Kč</b>	<b>1 896 852,65 Kč</b>	<b>10 929 484,30 Kč</b>

**Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných/dodatečných prací**

	Zkrácený název	stavební práce "nerealizované"	stavební práce "dodatečné"	Celkem
ZL č.1 Díla3	Změna kriz.U Pohadky x V Sídlišti, dodatečné vjezd na poz 966/2 a 868/2, dodateč. odstranění povrchu a hr. Živičních vrstev	-483 629,65 Kč	1 506 606,26 Kč	1 022 976,61 Kč
<b>CELKEM cena nerealiz. a dodateč. prací bez DPH 21%</b>				<b>1 022 976,61 Kč</b>

Společnost SWIETELSKY – RENEX