

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 1101/2021

č. OBJEDNATELE: 121/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

GREGOR – projekt invest, s.r.o.

Sídlo: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 049 01 916

DIČ: CZ 04901916

zastoupena: Jaroslavem Gregorem, jednatelem

číslo účtu: 928 321 5001 / 5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92 591

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ ze dne 04.11.2021

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během tvorby projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

čl. II.
Doba plnění

Účastníci se s ohledem na změnový list stavby č. 1 oboustranně dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. III smlouvy o dílo se mění z:

Původní doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 9 měsíců od podpisu smlouvy.

na

Nová doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	2 649 000,-	Kč
--------------	-------------	----

DPH v sazbě 21 %	556 290,-	Kč
------------------	-----------	----

Cena včetně DPH	3 205 290,-	Kč
-----------------	-------------	----

(dále jen "Cena za provedení díla")

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	2 897 000,-	Kč
--------------	-------------	----

DPH v sazbě 21 %	608 370,-	Kč
------------------	-----------	----

Cena celkem včetně DPH	3 505 370,-	Kč
------------------------	-------------	----

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/50/2022 ze dne 23.02.2022.

V Čáslavi dne

V Počátkách dne

Za objednatele:
Město Čáslav

Za zhotovitele:
GREGOR – projekt invest, s.r.o.



JUDr. Vlastislav Málek
starosta

Jaroslav Gregor
jednatel