

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022_05

Poskytovatel služby	StorageOne a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	1059
Název RFC SZR	Součinnost S1 při integraci HSM modulů
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	89880
Katalogový list	KL SZR-13 objednávka
Typ odstávky	Bez nutnosti odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Přesun HSM modulů umístěných v dedikované VLAN v prostředí MORIS do prostředí SDI.
Přesun HSM je nezbytný pro rozkročení systému NIA mezi DC1 a DC2.

2. Zadání požadované změny

Zajištění odborně technické součinnosti při přípravě síťového prostředí pro přesun HSM modulů.

3. Popis zajištění realizace změny

- Vytvoření sítí v SDI v DC1 a DC2 pro umístění HSM modulů pro produkční/testovací prostředí a management HSM.
- Připojení HSM modulů do síťové infrastruktury SDI.
- Nastavení komunikačních pravidel mezi HSM moduly, management serverem HSM a aplikačními servery využívajícími služeb HSM.

4. Odhad pracnosti

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
KL SZR 13 - Rozvoj Systému			
CELKEM		45 600,00 Kč bez DPH	55 176,00 Kč včetně DPH

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení

stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadovanou asistenci a součinnost při konfiguračních pracích navržených architekty daného tenanta/správce HSM modulů.

Práce budou zahájeny do 1 týdne od objednání nebo stanovení času zahájení.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 15. 4. 2022.

SZR trvá ve smyslu odst. 6.2.7. Smlouvy o poskytování služeb podpory interní infrastruktury a interních systémů - č.j. SZR-3149-17/Ř-2017 (dále jen „Smlouva“) na splnění této konkrétní dílčí smlouvy (PNČ č. 04-2022) i po ukončení Smlouvy až do úplného splnění všech služeb z této dílčí smlouvy (PNČ) a jejich akceptaci s výrokem bez výhrad.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření dostupnosti HSM modulů v prostředí SDI pro tenanty v produkčním a testovacím prostředí DC1 a DC2 – zajišťují tenanti využívající služby HSM modulů

7. Výstupy změnového požadavku

Dostupnost HSM modulů v prostředí SDI pro tenanty v produkčním a testovacím prostředí DC1 a DC2.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Potvrzení dostupnosti a funkčnosti HSM modulů ze strany tenantů využívajících služby HSM.

9. Požadavky na součinnosti

Zajištění řízení konfiguračních a implementačních činností a jednotlivých kroků dle plánu přesunu ze strany SZR, resp. příslušných tenantů (správců HSM).

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením přesunu HSM modulů budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		