

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 12. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba, Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava délky zálohového období, jež byla stanovena v dodatku č. 1 Smlouvy, a to o **2 měsíce**. Důvodem pro prodloužení zálohového období je nevyčerpání zálohy ve stanoveném období tří měsíců od odeslání předmětné zálohové platby z účtu objednatele, a to z důvodu prodlevy ve fakturaci. Smluvní strany shodně konstatují, že prodloužení zálohového období nemá vliv na harmonogram Smlouvy a všechny **zasmluvněné dílčí termíny tak zůstávají beze změny**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 1** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Zálohová platba dle dodatku č. 1 Smlouvy:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotoviteli byla na základě žádosti poskytnuta zálohová platba ve výši 12 000 000,- Kč bez DPH. Zálohové období se na základě výše uvedených skutečností prodlužuje ze tří měsíců na pět měsíců od doby odeslání předmětné zálohové platby z účtu objednatele.
2. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze




01.04.2022 08:08
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Datum: 2022.03.18
11:59:41 +01'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D
Předseda představenstva
AZ SANACE a. s.



Datum: 2022.03.15
10:01:06 +01'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
Člen představenstva
AZ SANACE a. s.