

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 15-2022**

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	<b>RFC 1056</b>
Kategorie RFC	<b>Konfigurace</b>
Název RFC SZR	<b>ISZR – Integrace HSM</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0059108 / 89738
Katalogový list	<b>ISZR05 objednávka</b>
Typ odstavky	Výpadek služeb HSM pro testovací prostředí

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

### 2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění realizace změn dle tabulky zadání.



Tabulka zadání -  
RFC 1056 HSM modt

### 3. Popis zajištění realizace změny


Provedení přesunu HSM podle aktualizovaného dokumentu Integrace HSM – návrh řešení. Vlastní práce budou provedeny v následujících krocích:

#### 1. fáze – Přípravná fáze




#### 2. fáze – Instalace HSM modulů v DC produkčního prostředí






Jsou volné HSM moduly produkčního prostředí interních systémů

### 3. fáze – HSM modulů v DC



### 4. fáze – Migrace HSM modulu testovacího prostředí z MORIS DC1 (výpadek služeb testovacího prostředí NIA)



### 5. fáze – Dokončení nastavení v DC



Aktualizace dokumentace

## 4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Administrátor	
Architekt	

Programátor	
Tester	
Projektový manažer	
<b>Celkem</b>	

**Celková cena činí 502 700,00 Kč bez DPH, tj. 608 267,00 Kč s DPH.**

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

	<b>TERMÍN (pracovní dny)</b>
Přípravná fáze – síťové nastavení a security word v HSM modulech	Před T
Instalace a zprovoznění 2 HSM pro produkci v DC [REDACTED]	T + 14
Instalace a zprovoznění 2 HSM pro produkci v DC [REDACTED] (bez mng) (za AC 10 pracovních dní)	T + 34
Migrace HSM modulu pro testovací prostředí do DC [REDACTED]	T + 45
Dokončení implementace HSM v DC [REDACTED] (po rozkročení eveOP)	T + 50*
Dokumentace a akceptace	T + 55*

Termín T - je ukončená přípravná fáze.

(\*) – termín může být posunut v závislosti na termínu dokončení instalace eveOP v 2. datovém centru [REDACTED]

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

## 6. Návrh testovacího scénáře

- FAIS pečetí s nově konfigurovanými HSM moduly
- NIA odebírá služby nově konfigurovaných HSM modulů

## 7. Výstupy změnového požadavku

HSM moduly implementované dle návrhu SZR.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

- Funkční pečetění resp. podepisování pro tenanty v produkčním a testovacím prostředí DC1 a DC2.

### 8.2 Způsob ověření na produkci

- FAIS pečetí s nově konfigurovanými HSM moduly
- NIA odebírá služby nově konfigurovaných HSM modulů

## 9. Požadavky na součinnosti

- Odsouhlasený koncept rozmístění HSM modulů pro produkční a testovací prostředí (SZR)

- Fyzické rozmístění a zapojení HSM modulů (S1)
- Realizace požadovaných VLAN a přístupů (S1 a NAKIT)
- Instalace security world na 2 HSM modulech včetně klíčové ceremonie (SZR)
- Uvolnění HSM modulu aktuálně instalovaného u CA SZR (v harmonogramu započítáno 10 pracovních dní) (SZR)
- Vytvoření serverů v tenantu eveOP (S1)
- Testování ze strany NIA (NAKIT)
- Nasazení nové verze FAIS (SZR/AC)


## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		