

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provádění úklidových prací

č. smlouvy objednatele: 645 501 105/2012

č. smlouvy zhotovitele: 1/21/05/12/AG

„Úklidové práce v budovách SEE Praha – Böhler, Husitská 24 a Křenovka“

Článek 1 – Smluvní strany

1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384,
zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
kontaktní osoby – ve věcech smluvních:
– ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

AGAPOLA, spol. s.r.o.
se sídlem Praha 6, Podbabská 81/17, PSČ 160 24,
IČ: 26498219, DIČ: CZ26498219
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85952
zastoupena: Janem Poláčkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 12. odstavce 1. výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku k dané smlouvě a jejích následujících změnách.
2. **V čl. 4 odst. 1. se mění měsíční paušální cena za úklidové práce takto:**

Původní smluvní cena:	24 401,39- Kč / měsíc
Zvýšení ceny dle dodatku č.1:	7 108,40- Kč / měsíc
Nová smluvní cena:	31 509,79- Kč / měsíc
3. **V příloze „Specifikace činnosti – náplň práce“ se tabulka „Praha 3, - budova Křenovka – úklid budovy“ ruší a nahrazuje novou tabulkou, která tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.**

Článek 3 – Odůvodnění

1. Z důvodů nově zavedené nepřetržité přítomnosti hlídací služby v budově Křenovka je nutné navýšení frekvence úklidových prací v dané budově.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.5.2017.

Přílohy: „Praha 3, - budova Křenovka - úklid budovy“

V Praze dne 18.4.2017

V Praze dne 10.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Jan Poláček
jednatel
AGAPOLA, spol. s.r.o..