

Čj. MULA 7421/2022  
Ukládací znak 56.18 V5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 1

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MULA 2631/2020  
UZAVŘENÉ MEZI NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 10.02.2020**

Smluvní strany

**Město Lanškroun**

IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město  
zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou  
kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**  
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 255 67 225  
DIČ: CZ25567225  
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva  
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976  
Bankovní spojení: ČS, a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800  
ČSOB a.s., Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300  
KB a.s., Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100  
Raiffeisenbank a.s., Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 (dále jen „**dodatek 4**“), kterým se Smlouva o dílo na stavbu „**Poliklinika Lanškroun**“ uzavřená smluvními stranami dne 10.02.2020 (dále jen „**smlouva**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 19/RM/2020 ze dne 13.01.2020, dodatek 1 k této smlouvě uzavřený dne 23.07.2020 (dále jen „**dodatek 1**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 349/RM/2020 ze dne 20.07.2020, dodatek 2 k této smlouvě uzavřený dne 15.03.2021 (dále jen „**dodatek 2**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 121/RM/2021 ze dne 08.03.2021 a dodatek 3 k této smlouvě uzavřený dne 06.12.2021 (dále jen „**dodatek 3**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 618/RM/2021 ze dne 29.11.2021 mění a doplňuje následovně:

1. Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy, čl. II. odst. 1. dodatku 1, čl. II. odst. 1. dodatku 2 a čl. II. odst. 1. dodatku 3 se v souvislosti se skokovým navýšením cen stavebních materiálů zvyšuje o částku 4.080.000 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí	<b>125.084.484,93 Kč bez DPH</b>
DPH 21 %	26.267.741,84 Kč
Cena celkem	<b>151.352.226,77 Kč včetně DPH</b>

(cena celkem včetně DPH dále jen „**cena díla**“).

2. Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke skokovému navýšení ceny vč. vyčíslení tohoto skokového navýšení, ze kterého vychází zvýšení celkové ceny za dílo dle předchozího odstavce, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
3. Stranami dohodnutá částka navýšení ceny díla vychází z navýšení cen stavebních materiálů v období od podání nabídky zhotovitele ve 12/2019 do 12/2021. Navýšení ceny se týká pouze 2. etapy realizace stavby zahájené v 06/2021. Dohodnuté navýšení vychází z materiálových položek položkového rozpočtu 2. etapy stavby dle smlouvy, dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 a z úpravy cen těchto položek o indexy vycházející z vývoje cen v rámci cenové soustavy ÚRS CZ a.s. „Vývoj cen stavebních materiálů v období od poloviny roku 2019 do konce roku 2021“.
4. Úhrada částky navýšení ceny díla dle odst. 1. tohoto článku Dodatku č. 4 bude provedena jednorázově na základě daňového dokladu – faktury vystaveného zhotovitelem do 14 dnů po podpisu Dodatku č. 4. Lhůta splatnosti faktury je v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 5. smlouvy 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 4 a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření dodatku 4 schválila usnesením č. 160/RM/2022 ze dne 28.03.2022 Rada města Lanškroun.

V Lanškrouně dne  
Objednatel

V Kroměříži dne  
Zhotovitel

.....  
**město Lanškroun**  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta

.....  
**VW WACHAL a.s.**  
Ing. Ondřej Wachal  
místopředseda představenstva