

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 22. 11. 2021 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

SETIKA Group s.r.o.
se sídlem: Dědina 717/47, 751 02 Troubky nad Bečvou
IČ: 06619703 DIČ: CZ06619703
Bankovní spojení: 284080179/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72350
zastoupeno Robin Mrtvý, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo– Oprava dešťové kanalizace - uzavřené dne 22. 11. 2021, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1.1. uzavřené Smlouvy o dílo (doba plnění) – nové znění

Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 3. 2022.

Důvodem posunutí termínu plnění je pandemie nemoci Covid 19

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 10. 3. 2022

Ve Zlíně dne 10. 3. 2022

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Robin Mrtvý, jednatel