

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2021 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I  
**Se sídlem:** U Divadla 828  
530 02 Pardubice  
**Zastoupený:** Mgr. Ondřejem Šebkem, místostarostou městského obvodu  
**IČ:** 00274046 **DIČ:** [REDAKCE]  
**bankovní spojení:** KB, a.s. Pardubice  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel:** VECTURA Pardubice s.r.o.  
**Se sídlem:** 17. listopadu 233 530 02 Pardubice  
**IČ:** 03020223 **DIČ:** [REDAKCE]  
**bankovní spojení:** FIO Banka a.s.  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen *zhotovitel*)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 10. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace – Účelová komunikace ul. Br. Veverkových“ (dále také jen „smlouva“).
2. Dle smlouvy měly být práce zahájeny ihned po uzavření smlouvy, přičemž dílo mělo být dokončeno a předáno do 30. 4. 2022. Z důvodu nutnosti přepracování studie, která je podkladem pro zpracování projektové dokumentace, bude změněn termín dodání předmětu plnění.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 uvedené v čl. II. tohoto dodatku.

## Článek II. Změna smlouvy

1. Oddíl I, článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění tak, že termín dokončení a předání díla se stanovuje na 30. 6. 2022.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 28. 3. 2022



Mgr. Ondřej Šebek, místostarosta

V Pardubicích



za zhotovitele

Ing. Ondřej Kvaček, jednatel společnosti

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením  
Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I  
Č. 704 (70/03/22) ze dne 23. 3. 2022

V Pardubicích dne 28. 3. 2022

Vyhotovil: *Ing. Gabriela Krížková*

Úřad městského obvodu Pardubice

