

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **15UL31013**

## NÁZEV AKCE:

„Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel: Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
 Statutární zástupce: Ing. Stanislav Horáček  
 Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl.118,  
 email: [jaroslav.beranek@varnsdorf.cz](mailto:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)  
 Zástupce ve věcech technických: Radka Kamberská tel. 412372241 kl.163, mob.

IČ: 00261718

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Varnsdorf,  
 č.ú. 19-0921388329/0800

### Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Sídlo: Vaňurova 505/17  
 460 01 Liberec

Zastoupený: Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03  
 Ústí nad Labem, Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem  
 střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne  
 09.02.2015

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Drašar

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch Veronika Hajnalová

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

- Na základě požadavku objednatele bude zpracována nová projektová dokumentace pro stavební povolení (změna stavby před dokončením) zahrnující veškeré změny v řešení areálu sběrného dvora a všech stavebních objektů, kterých se změna týká. Zadáním na dopracování projektové dokumentace je schválená koordináční situace předaná dne 13.3.2017 a schválená dne 15.3.2017.

### III. TERMÍN PLNĚNÍ

DSP:	do 31.5.2017
IČ DSP (do podání žádosti):	do 30 kalendářních dnů od předání DSP
DPS:	do 30 kalendářních dnů od pravomocného stavebního povolení
ZDS:	do 30 kalendářních dnů od schválení DPS

### IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je upravena na základě skutečného rozsahu projektové dokumentace takto:

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením	169 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání nového stavebního povolení	30 000,- Kč

Cena dodatečných prací celkem: 199 000,- Kč

K ceně bude připočteno 21% DPH.

Ostatní dosud nevyfakturované položky uvedené v čl. IV, odst. 1 základní smlouvy zůstávají beze změn (DPS, ZDS, AD).

### IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Varnsdorfu, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Stanislav Horáček**  
starosta města

**Ing. Jaromír Drašar**  
Ředitel střediska Ústí nad Labem  
Valbek, spol. s.r.o.