



**DODATEK č. 2
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

**č. smlouvy objednatele: S-6453/DOP/2018
č. smlouvy zhotovitele: 1-0598-00.Sd01.D02**

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, vč. výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

pro akci

**„Okružní křižovatka II/110 a II/112 a silnice II/112“
(dále jen „Akce“)**

uzavřený mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (mimo vlastního podpisu smlouvy) i ve věcech technických:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o. pro oblast investic

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS–PROJEKTY STČ**“ (dále jen „Společnost“) sestávající z následujících společníků:

PUDIS a.s. (správce Společnosti)

se sídlem: Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, a
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1458

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, a
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088



a

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Bratislava, Slovenská republika, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Štškou, místopředsedou představenstva

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

zastoupenou: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva, a
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva,

IČ: 45271895

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena společností PUDIS a.s., Správcem Společnosti, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 27.4.2016 a jejího dodatku č. 10 ze dne 10.9.2018

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

a společně dále jen „**Smluvní strany**“.

Smluvní strany zavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2
Prováděcí smlouvy**

uzavřené Smluvními stranami dne 19.9.2018 pod č. objednatele S-6453/DOP/2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.6.2021 pro zajištění plnění, spočívajícího v investiční přípravě Akce (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

1. Při plnění předmětu této Smlouvy bylo smluvními stranami seznáno, že s ohledem na rozsah díla a zejm. technické parametry Akce může dojít ke sloučení územního a stavebního, resp. vodoprávního řízení do tzv. společného řízení, a to za účelem zkrácení časové náročnosti investiční přípravy Akce. S tím souvisí i úprava projektové dokumentace, kdy nedejde k oddělenému zpracování DÚR a DSP, ale ke zpracování DUSP.
2. V souvislosti se skutečností, uvedenou v odst. 1 mají smluvní strany tímto dodatkem č. 2 prováděcí smlouvy zájem docílit narovnání vzájemného závazku, a to tak, aby se nově stanovil Předmět smlouvy, Cena za dílo a Doba a místo plnění.



Článek I.

Úprava předmětu Smlouvy

1. Ruší se Článek I. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace na akci Okružní křižovatka II/110 a II/112 a silnice II/112 v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) - **koncept**
- b) Dokumentace ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)**
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o společné povolení v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy**
- e) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

Článek II.

Úprava ceny za dílo

1. Ruší se Článek II. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy vč. jejího dodatku náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

A. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu čl. I., odst. 1. prováděcí smlouvy

- a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept (60% původní ceny části díla):

bez DPH:	316 200,00 Kč
DPH:	66 402,00 Kč
včetně DPH:	382 602,00 Kč



- b. Dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení
bez DPH: 788 256,00 Kč
DPH: 165 533,76 Kč
včetně DPH: 953 789,76 Kč
- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 345 000,00 Kč
DPH: 72 450,00 Kč
včetně DPH: 417 450,00 Kč
- d. Výkon inženýrské činnosti k tzv. společnému rozhodnutí:
bez DPH: 290 000,00 Kč
DPH: 60 900,00 Kč
včetně DPH: 350 900,00 Kč

B. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 750,00 Kč / hod, max. množství hodin: 280

Celkem bez DPH: 1.949.456,00 Kč
DPH: 409.385,76 Kč
Celkem vč. DPH: 2.358.841,76 Kč

Článek III.

Úprava doby a místa plnění

1. Ruší se Článek III. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do 4 měsíců od podpisu dodatku č.1 Smlouvy (již provedeno)

Čistopis DUR – nebude proveden

Podání kompletní žádosti o ÚR – nebude prováděno – sloučeno se SŘ

Koncept DUSP – do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od vydání připomínek nebo od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání kompletní žádosti o sloučené povolení – do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Technická pomoc, výkon AD – na výzvu v průběhu stavby

Technická pomoc, ostatní – na výzvu a dle potřeb objednatele



Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Změny jsou v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Celkové snížení ceny činí 6,37 % oproti Dodatku č. 1. Navýšení ceny oproti základní Smlouvě je 21,69 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží obě smluvní strany.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. č. 008-12/2022/RK ze dne 24.3.2022.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: nejsou

V Praze

za objednatele
Středočeský kraj

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.04.05
12:30:58 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

V Praze

za zhotovitele, společnost
SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

**Ing. Jan
Vlček** Podepsal Ing. Jan Vlček
DN: cn=Ing. Jan Vlček,
c=CZ,
email=jan.vlcek@pudis.cz
Datum: 2022.03.25
10:36:47 +01'00'

.....
Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva PUDIS a.s.