



Číslo smlouvy zhotovitele část 1:

Číslo smlouvy objednatele: VZ21093SoD

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Technologický celek čistých prostor“

Část 1: Dodávka a montáž interiéru a prvků čistých prostor

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 (SoD) // § 2079 (KS) // a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Sídlo: U Nemocnice 2094/1, PSČ 128 20, Praha 2

Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel,

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxx

terapie

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1, číslo účtu: 31438021/0710

dále jen „Zadavatel / ÚHKT“

a

PULSKLIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle

Kontaktní adresa: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

Zastoupená: Ferdinand Janis, jednatel společnosti

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ferdinand Janis xxxxxx, jednatel

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný inženýr TZB

Identifikační číslo: 631 44 409

DIČ: CZ63144409

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 530174/0800

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Ujednání o změně a doplnění Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o tzv. vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2. Jedná se především o práce, které byly vynuceny požadavkem na provedení SDK konstrukcí v zázemí vestavby čistého prostoru, dále o rozšíření dodávku a montáž MaR. Veškeré tyto změny, tj. prašné práce, rozšíření MaR, ale i aktuální dostupnost materiálů, způsobily změny v Harmonogramu realizace (viz odst. 2 tohoto článku). Jedná se o nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla čl. 5.1, a to následovně:

Celková cena bez DPH činí:	6 766 755,00 Kč
Vícepráce bez DPH činí:	+ 650 148,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH činí:	7 416 903,00 Kč
Zákonná DPH 21 % činí:	1 557 549,63 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH činí:	8 974 452,63 Kč

3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 1.5. Smlouvy o dílo (dále také „Smlouva“) a ve vazbě na výše uvedené dohodly na změně znění **Harmonogramu realizace**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a který se stane uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Harmonogram realizace.

Příloha č. 2 – Přehled víceprací

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha 1: **Harmonogram realizace** (VZ21093SoD, příloha B)

Příloha 2: **Přehled víceprací**

ZHOTOVITEL:

Ferdinand Janis

Jednatel

V Liberci dne

10-03-2022

ÚHKT:

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Ředitel

V Praze dne

10-03-2022