

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. 440/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Smluvní strany:

**Zemský hřebčinec Písek s.p.o.**

zastoupena ředitelem

IČ 712 94 562

DIČ CZ71294562

se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek

zapsaná v registru ekonomických subjektů v ARES č.j. 27495/2015 – MZe – 13222

e-mail. [podatelna@zemskyhrebcecpisek.cz](mailto:podatelna@zemskyhrebcecpisek.cz), tel.: 778 753 947

, pověřená výkonem funkce ředitelky

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**TEROM s.r.o.**

Zastoupená

IČ 64826848

DIČ CZ64826848

se sídlem Kladruby 74, Chlumeck nad Cidlinou, PSČ 503 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8890

zastoupená:

Obchod –

Zaměření a montáže –

, jednatelkou

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tento

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. 2.7 smlouvy o dílo, termín předání díla do 8.12.2021 se mění takto:

Dílo se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat nejpozději do 18. 3. 2022.

II.

Důvodem prodloužení termínu dodání je epidemie COVID-19, kdy zaměstnanci a subdodavatelé zhotovitele byli touto epidemií postiženi (karanténa, izolace) a zhotovitel proto nemohl dodat dílo dle původního dohodnutého termínu dodání.

V Písku dne 10. 3. 2022

V Chlumci nad Cidlinou dne 10. 3. 2022

---

Za Objednavatele

---

za Zhotovitele