

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2022**

**Objednatel:** Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy  
Se sídlem: Korunní 98, 101 00 Praha 10  
Zastoupená: MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem  
IČ: 00638927  
DIČ: CZ00638927  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 2ya36ee  
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** SICAR, spol. s r.o.  
Se sídlem: Masojedy 59, 282 01 Český Brod  
Jednající: Lenkou Olmrovou, jednatelkou  
IČ: 47541547  
DIČ: CZ47541547  
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: ja7ud55  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 25396.  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**Technické zhodnocení vozidla pro Koronera**“, vedené na profilu zadavatele pod systémovým č.: P21V00208491.

**Čl. 1**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Zhotovitel dne 11. 2. 2022 doručil Objednateli „Žádost o dodatek ke Smlouvě o dílo č. ZZS/020/22 uzavřené dne 1. 2. 2022 na dodávku vestavby vozidla pro koronera“, ve kterém uplatňuje skutečnosti dle čl. 11 – tedy vyšší moc, které má vliv na jeho možnost plnit řádně v souladu se Smlouvou, a to z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských stavů – kvůli nemožnosti odebrat komponenty (konstrukční materiál) z Ruské federace.
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodnuli na prodloužení lhůty pro provedení Díla stanovenou ve čl. 4 Smlouvy, a to nově do 30. 4. 2022, přičemž Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí pro to, aby Dílo kompletně provedl co nejdříve bude možné.

## Čl. 2

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 31.3.2022

V Praze dne: 31.3.2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....  
MUDr. Petr Kolouch, MBA  
ředitel,  
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

.....  
Lenka Olmrová  
jednatelka,  
SICAR, spol. s r.o.