

09/392/14

S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. s účinností dnem
1.ledna 2014

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Úherce, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
zastoupený: Vlastimilem Blažkem, starostou obce
IČ: 00258601
Bankovní spojení: KB Plzeň č.ú. 5424371/0100
zástupce oprávněný jednat ve věci
této smlouvy: Vlastimil Blažek
tel. a fax: 377 931 314
mobil: 724 179 180
mail: uherce.starosta@seznam.cz

zástupce oprávněný jednat ve věcech
technických: Vlastimil Blažek, starosta obce
Zhotovitel: Pavel Bastl, Částkova 76, 326 00 Plzeň
Živnostenský rejstřík: MMP/126792/14
IČ: 87414627
DIČ: CZ7406161972
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6565348001/5500 (zhotovitel není plátce DPH)
Zastoupený: Pavel Bastl
telefonní spojení: 734 449 893
mail: bastl.kom@seznam.cz

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely smlouvu o dílo na projekt akce „**Prodloužení ulice Topolová**“ v katastrálním území Úherce, kterou se tímto dodatkem č. 1 mění. **Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:** Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla dle bodu ad IV) č. z. 20153, 20154 a 20155 tj. zajištění územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení z důvodu doposud již neobdrženého vyjádření Pozemkového úřadu. Žádost o vyjádření byla podána v listopadu 2016.

Tímto je změněn termín řádného dokončení a předání díla objednateli č. z. 20153 z 10. prosince 2016 dle smlouvy o dílo **na 3 měsíce od obdržení vyjádření Pozemkového úřadu**, č.z. 20154 z 12. ledna 2017 dle smlouvy o dílo **na 1 měsíc od vydání územního rozhodnutí** a č.z. 20155 z 12 dubna 2017 dle smlouvy o dílo **na 3 měsíce od předání projektové dokumentace**. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech na jedné straně, z nichž jeden bude po podpisu smlouvy objednatelem vrácen zhotoviteli.

V Úhercích dne 7. 4. 2017
za objednatele

V Plzni dne 30. 3. března 2017
za zhotovitele


OBEC ÚHERCE
330 23 NÝŘANY

