



Dodatek č.1 k

OBJEDNÁVCE – SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I/37 Kuks, odvodnění silnice - studie
ISPROFIN: 500 121 0002

č. objednatele: 10PU-001456

č. poskytovatele: 56_16

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL:

Název: VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Václavkova 169/1,160 00 Praha 6

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k objednávce - smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001456 na vypracování projektové dokumentace „I/37 Kuks, odvodnění silnice - studie“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Dochází ke změně části **POSKYTOVATEL** :

Název: **VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

Dochází ke změně článku **III. Doba plnění** a to :

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do **30.6.2017**.

Zdůvodnění :

Změna údajů Poskytovatele je způsobena změnou sídla Poskytovatele.

Ke změně článku III. Doba plnění došlo z důvodů nevhodných klimatických podmínek. V období od prosince 2016 do března 2017 ležela v předmětném úseku souvislá sněhová vrstva a půda byla zmrzlá.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001456 ze dne 12.12.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 30-03-2017

V Praze dne 30.3.2017

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VDI Projekt s.r.o.

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby