

DODATEK č.1

ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
se sídlem: nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01
IČO: 61750883
DIČ: CZ61750883
zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký
bankovní spojení: 371216273/0300
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL K3 KT s.r.o.
se sídlem: K Letišti 487, Klatovy, 33901
IČO: 27986411
DIČ: CZ27986411
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: odd. C, vložka 20161 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Pavel Král
bankovní spojení: 2003715369/0800

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky „Stoupačky na domově mládeže SPŠ Klatovy“ (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Ke změně závazku ze Smlouvy dochází z následujících důvodů a rozsah předmětu plnění se tímto doplňuje takto:

- V průběhu stavebních prací při rekonstrukci stoupaček v budově domova mládeže byla zjištěna nutnost zhotovení prostupu do technického podlaží u konce ležatého rozvodu a montáž 4ks revizních dvířek z důvodu usnadnění přístupu.
- Pro uvedení prostor bezprostředně sousedících s rekonstruovanými do původního stavu je nutno provést práce, které nejsou součástí původní Smlouvy. Jedná se o montáž zadní desky

rekonstruovaného bytového jádra, opravu obložení LTD deskami ve společných kuchyňkách, výměna odpadního potrubí ke sprchové vaničce.

- Smluvní strany se dohodly na instalaci protipožárních manžet a uzávěrů stoupaček, které nebyly ve výkresové dokumentaci ani v původní Smlouvě uvedeny.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří jeho přílohu.

3. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 705 826,- Kč

(slovy: jeden milion sedm set pět tisíc osm set dvacet šest korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 21% 358 223,46 Kč

(slovy: tři sta padesát osm tisíc dvě stě dvacet tři korun českých a čtyřicet šest haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 064 049,46 Kč

(slovy: dva miliony šedesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých a čtyřicet šest haléřů)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 –oceněný výkaz výměr dodatečných prací

v Klatovech dne

v Klatovech dne

.....

Ing. Bohumír Kopecký

statutární orgán

.....

Pavel Král

statutární orgán

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.
Nálepky 362

za objednatele

K3 KT s.r.o.

za zhotovitele