



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

### DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML-00069-2021-157 (ev. č. S947/2021/064) ze dne 7. 9.  
2021, ve znění dodatku č. 1 a 2

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený:

 na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**UNIGEO a.s.**


se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 386

zastoupená: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111079929/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML-00069-2021-157 (ev. č. S947/2021/064) ze dne 7. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 a 2. (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00069-2021-157 (evidenční č. S947/2021/064), ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je dílo Sanace skalního říčního Hedvikovské rokle, (dále též „dílo“).
2. Z důvodu požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny (dále jen „AOPK“) na co nejmenší zásah do přirozeného prostředí v oblasti byly v průběhu realizace díla odsouhlaseny odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace). Odchylky vyvolávají tyto méněpráce: nebude provedena sanace trhlin, dutin skalní stěny a zdění opěrných zdí včetně jeho spárování, nebude provedeno zřízení sklípku ve skalní stěně a uložení odpadu na skládce. Materiál zůstane v místě stavby. Dále vyvolávají tyto vícepráce: navýšení kotevních prvků, navýšení uložení sypanin do násypů a navýšení přesunů suti a vybouraných hmot. Vše bylo odsouhlaseno objednatelem, dozorem stavby: autorským, autorizovaným technickým, autorizovaným geotechnickým a biologickým, a to zápisem ve stavebním deníku. Veškeré změny byly též odsouhlaseny AOPK. Dle ust. čl. I. odst. 6 smlouvy tak byly dohodnuty odchylky v provedení díla o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodu odchylek v provedení díla a jeho postupu jsou nutné dílčí změny oproti původnímu rozpočtu:

Sanace skalního říčního – Hedvikovská rokle – LS Nasavrky	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	6.171.081,- Kč bez DPH	965.374,- Kč bez DPH	946.681,- Kč bez DPH	6.152.388,- Kč bez DPH

Proto si smluvní strany ujednaly změnu čl. III., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6.152.388,- Kč** (slovy šest milionů jedno sto padesát dva tisíce tři sta osmdesát osm*

korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

2. Dále si ujednaly změnu čl. III., odst. 2 smlouvy, který zní nově takto:

Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy - Položkový rozpočet (dále jen "Položkový rozpočet" ) a Položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jan Pekař**  
předseda představenstva  
UNIGEO a. s.