

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

číslo smlouvy Objednatele: 485/KSÚS/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

IČO: 26348764

DIČ: CZ26348764

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 14551

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Tóth, jednatel

číslo smlouvy Poskytovatele:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

- a) smluvní strany uzavřely dne 6. srpna 2015 smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP na zakázku s názvem „**II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy a realizace shora uvedené stavby Objednatel zjistil, že je nezbytné změnit (prodloužit) předpokládanou dobu realizace stavby uvedenou ve Smlouvě, konkrétně v Soupise prací – specifikace ceny tvořícím její přílohu č. 4 a upravit odpovídajícím způsobem údaje o ceně služeb v něm uvedené.
- c) Za účelem zajištění kontinuity realizace stavby a odpovědnosti za kvalitu služeb technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP Objednatele i nadále požaduje zajistit poskytování těchto služeb Poskytovatelem, a to po celou dobu související s realizací a dokončením stavby vymezenou článkem 3.2 a 3.3 Smlouvy.

Smluvní strany proto uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „**občanský zákoník**“), tento:

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP**Článek 1.****Změna soupisu prací – specifikace ceny a maximální celkové ceny**

- 1.1. Smluvní strany v souladu s článkem 5.5 Smlouvy nahrazují Soupis prací specifikací ceny tvořící přílohu č. 4 Smlouvy, Soupisem prací – specifikací ceny tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změny spočívající v navýšení předpokládaného počtu dní a měsíců poskytování služeb s ohledem na dobu realizace stavby a s tím související konečné ceny za výkon stavebního dozoru. Jednotkové ceny Soupisu prací – specifikace ceny zůstávají beze změn.
- 1.2. V souvislosti se změnou předpokládané doby realizace stavby a v souladu s článkem 5.5 Smlouvy smluvní strany dále mění poslední větu článku 6.1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Maximální přípustná (nepřekročitelná) celková Cena plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) však odpovídá celkové ceně (konečné ceně za výkon stavebního dozoru) bez DPH, uvedené v Soupisu prací – specifikací ceny, tvořícím přílohu č. Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků).“

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 2.3. Tento dodatek bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněn na profilu Objednatele.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
- 2.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
- 2.6. Nedílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:
 - a) Příloha č. 1 – upravený soupis prací – specifikace ceny.

V Říčanech dne 2.9.2016

V Plzni dne 2.9.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Ing. Daniel Tóth, jednatel