

č. 05222 Kanice oprava střechy Archivu

Harmonogram prací týdenní													
Popis činnosti	týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Předání a převzetí staveniště	11.dubna												
Bourací práce													
Rekonstrukce střechy													
Hromosvod													
Záchytný systém													
Ukončení a předání celého díla													30.června

V Hlučíně dne 10.03.2022

Ing. Petr
Dohnal

Digitálně podepsal
Ing. Petr Dohnal
Datum: 2022.03.10
13:49:20 +01'00'