

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick		/	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne		číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
		DOD20211369	1221690577
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava			
Zhotovitel: ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4			
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:
1) Změnový rozpočet		1 x	Objednatel
2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS		1 x	Zhotovitel
3) Fotodokumentace			

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

				Cena díla dle SOD (Kč bez DPH)	2 054 160,86
Popis: Vícepráce: Narovnání rozsahu stavebních prací dle skutečnosti: a) byly doplněny koncovky přírodního kabelu pro propojení s technologií trafostanice - nedostatečná specifikace PD Tyto vícepráce nemají vliv na časový harmonogram zhotovitele a konečný termín dokončení a předání díla. Méněpráce: Narovnání rozsahu stavebních prací dle skutečnosti: a) nebyla provedena dodávka a montáž zámečnických konstrukcí - využity stávající prostupy v obvodové konstrukci měnírny (pol. 16-18) b) nebyla dodána nová dlažba - pro obnovu zpev. ploch využita původní dlažba (pol. 63) c) pro provádění díla nebyla zpracována dokumentace pro provádění stavby (pol. 75)					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-24 136,57	1,18%	16 604,82	0,81%	-7 531,75	

	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx	25.02.2022	odpovídá SOD nebo cenám dle ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	ELTODO, a.s.	xxx			
Projektový manažer specialista oddělení investice	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Vedoucí střediska trakční měnírny	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Manažer stavebních projektů, Úsek technického ředitele (TR)	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů s oceněním změn položek".

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Objekt:
SO01 - Kabelová trasa VN - MNP
Mís Ostrava
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: ELTODO, a.s.

PČ	Popis	MJ	Množství dle SOD	Rozdíl	Nové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-24 136,57	
Práce a dodávky HSV							-17 886,57	
Konstrukce zámečnické							-10 444,77	
16	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	100,000	-100,000	0,000	62,50	-6 250,00	SOD
17	Ocelový svařenec krytu výstupu kabelů z budovy	kus	1,000	-1,000	0,000	4 069,77	-4 069,77	SOD
18	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,100	-0,100	0,000	1 250,00	-125,00	SOD
Zemní práce při extr.mont.pracích							-7 441,80	
63	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	20,000	-20,00	0,00	372,09	-7 441,80	SOD
Vedlejší rozpočtové náklady							-6 250,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce							-6 250,00	
75	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	-1,000	0,000	6 250,00	-6 250,00	SOD

Soupis materiálu - VÍCEPRÁCE Číslo: SE-20-0000018 Název akce: DPO Hranečník, PS01 Úprava RVN 22 kV Firma: xxx Datum: 10.11.2020						
Číslo materiálu	Kategorie	Název	Množ.	MJ	Cena	Celkem
	Hlavní	RSTI-5854, 22kV stíněný kompletní I-adapter na průchodku C pro průřez 95-240mm ² , 1sada=3ks Cena celkem bez DPH v Kč:	1,000	SAD	7 865,32	7 865,32

Soupis prací - VÍCEPRÁCE

Číslo: SE-20-0000018

Název akce: DPO Hranečník, PS01 Úprava RVN 22 kV

Firma: xxx

Datum: 10.11.2020

				Elmont.a zemní práce			Definit.základby	
ZMP	ZAN	Název	Množ.	MJ	NH	Sazba	Celkem	Celkem
		T-ADAPTER 22KV RICS5133+POLT-24D 120-150	1,000	SADA	4,994	1 750,00	8 739,50	
		Cena celkem bez DPH v Kč:					8 739,50	

Úsek technického ředitele

Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1 stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr na základě skutečného stavu při výstavbě.

V rámci méněprací jsou řešeny odpočty za nerealizované práce a dodávky, a to nedodání zámečnických konstrukcí (krycí panel) z důvodu využití prostupu přes stávající krycí panel, nedodání nové zámkové betonové dlažby z důvodu využití původní dlažby a dále nebyla vyhotovena dokumentace pro provádění stavby. Ceny odečítaných položek odpovídají SOD.

V rámci víceprací došlo k doplnění koncovek přírodního kabelu, tyto nebyly součástí původního výkazu výměr a byly nezbytné pro řádné dokončení díla. Stanovení cen víceprací odpovídá cenové úrovni podle ÚRS.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 1. 4. 2022

