



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 20/SML2796/01/SoD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4508282/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
Sídlo: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
Zastoupený: Jaroslavem Zavadilem, DiS.
IČ:(RČ) 28718836
DIČ: CZ28718836
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3294606369/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jaroslav Zavadil, DiS.

E-mail/telefon: zavadil@sawconsulting.cz, 607 930 191

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Zavadil, DiS.

E-mail/telefon: zavadil@sawconsulting.cz, 607 930 191

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 20/SML/2796/SoD/INV ze dne 1.6.2020 na akci: „III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“ takto:

III.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Cena díla a odměna se nově se ujednává ve výši:

1. Původní cena díla byla ujednána ve výši:
 - **1 026 600,- Kč** (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc šest set korun českých) **bez DPH,**
 - **1 235 886,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě třicet pět tisíc osm set osmdesát šest korun českých) **včetně 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 činí:
 - **297 000,- Kč** (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc korun českých) bez DPH a
 - **359 370,- Kč** (slovy: tři sta padesát devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je ujednána ve výši:
 - **1 323 600,00 Kč** (slovy: jeden milion tři sta dvacet tři tisíc šest set korun českých) bez DPH a
 - **1 595 256,00 Kč** (slovy: jeden milion pět set devadesát pět tisíc dvě stě padesát šest korun českých) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/011547/2020/INV/VZ-INV/0012/PD, IČ + AD/PD – 181.16 s názvem „III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 23.3.2020, rozšířené o změny , které jsou přílohou tohoto dodatku.

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 162/39R/2022 ze dne 9.3.2022.

Čl. IX. se doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID fwjm9ka a na e-mail: zavadil@sawconsulting.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 31. 03. 2022

Ve Varnsdorfu dne 16. 03. 2022

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností - DODATEK č. 1

Název veřejné zakázky:

III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou

Číslo veřejné zakázky:

KUUK/011547/2020/INV/VZ-INV/0012/PD – 181.16

Identifikační údaje účastníka řízení:

S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ 28718836

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Dodatek č. 1 - Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept tech.řešení apod.)	136 250,00	164 862,50		8
Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty,	49 250,00	59 592,50		10
Dodatek č.1 - Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci - rozšíření zájm. Úseku	751 750,00	909 617,50		32
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	344 750,00	417 147,50		36
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)	1 282 000,00	1 551 220,00		36
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	600,00	726,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	1 000,00	1 210,00	XXX	XXX
Podklady pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány maximálně celkem	10 000,00	12 100,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností částí 1 a 2	1 293 600,00	1 565 256,00	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	30 000,00	30 000,00	XXX	XXX
Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností částí 1 až 3)	1 323 600,00	1 595 256,00	XXX	36

Ve Varnsdorfu dne 16. 03. 2022

podpis:

Jaroslav Zavadil, DiS.