



Číslo smlouvy Objednatele: 487/19/S/OSMM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/1544/2


















DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby

„Výstavba krytého bazénu – Šternberk“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel** : **Město Šternberk**
Adresa : Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené : **Ing. Stanislavem Orságem** – starostou
IČ : 00299529
DIČ : CZ 00299529
bankovní spojení : 
č. účtu: : 
profil zadavatele : 
ID datové schránky : 
(dále jen **Objednatel**)
- 1.2. **Zhotovitel** : **STRABAG a.s.**
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, CZ – 150 00 Praha 5
Zastoupená :  prokuristou, 
, prokuristou
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat : 
a) ve věcech smluvních :  prokurista, 
prokurista
b) ve věcech technických :  prokurista 
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
Tel. / Fax : 
E-mail : 
ID datové schránky : 
(dále jen **Zhotovitel**)

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba krytého bazénu – Šternberk“ a dále byl dne 23.04.2021 uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

2. V průběhu stavby byly vzneseny nové podněty a dodatečné požadavky ze strany objednatele nad rámec původního zadání projektu, proto se předmět smlouvy rozšiřuje a zúžuje o stavební práce spočívající v:
- zhotovení objízdne trasy pro realizaci horkovodu;
 - záměna požlábku RAKO;
 - elektricky poháněný světlík v m. č. 310, 311 a 321;
 - odpočet vodoměrné šachty;
 - nástupnice točitého vřetenového schodiště ze slzyčkového plechu;
 - doplnění 2 ks infoterminálů;
 - změna typu svítidel (typ 1) v bazénové hale;
 - 2x fixní okno do bufetu;
 - sklad obalů – nové dveře T31/P;
 - GASTRO – oddělené měření voda a elektro;
 - změna řešení inženýrských sítí – průleh za akumul. jímky;
 - změna řešení inženýrských sítí – odpočet průlehu;
 - šatní skříňky FRAJT;
 - nové zadání dveří do m. č. 260;
 - interiér – vyjmutí z díla;
 - plocha na kola;
 - rozšíření ozvučení – věž tobogánu;
 - doplňující zadání pro elektroinstalace (fény, nové zásuvky a příprava pro nabíječku na kola);
 - doplňující zadání pro ZTI (příprava pro ždímačku, další vývody vody, nové trubní vedení, kulové ventily, zápachové uzávěry, aj.);
 - realizace dveří T31/P z m. č. 102 do m. č. 112 a dveří T03/L z m. č. 102 do m. č. 135, záměna řešení ukotvení svítidel v bazénové hale a rozšíření dveří v prosklené stěně A61 do m. č. 245;
 - prodloužení pohledu v bazénových halách nad prosklenými stěnami na východní straně a
 - 2x nová venkovní kamera.

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Bod 4.1. smlouvy se upravuje následovně:

- 4.1. Cena za řádně a úplně zhotovení stavby, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a maximální a činí:

cena díla se navyšuje o **3.192.968,15 Kč** bez DPH

Celkem bez DPH vč. dodatku: 161.420.299,84 Kč

DPH: 33.898.262,97 Kč

Celkem s DPH: 195.318.562,81 Kč

(slovy: stodevadesátpětmilionůtřistaosmnácttisícpětsetšedesát dva korun českých osmdesátjedna haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Tabulka změn
(bližší specifikace rozsahu prací a ceny díla dle tohoto dodatku je zřejmá z jednotlivých změnových listů, které si smluvní strany vzájemně odsouhlasily a podepsaly a které mají k dispozici)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 28.03.2022 usnesením č. 2791/70.

Ve Šternberku dne 04.04.2022

V Praze dne 11.04.2022

Objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta

Zhotovitel
[redacted]
prokurista

Zhotovitel
[redacted]
prokurista