



DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
se sídlem:	nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01
IČO:	61750883
DIČ:	CZ61750883
zastoupený:	Ing. Bohumír Kopecký, ředitel
bankovní spojení:	371216273/0300
dále jen „objednatel“	
ZHOTOVITEL	SENCO CHALOUPEK s. r.o.
se sídlem:	Chrástecská 2470/19, 301 00 Plzeň
IČO:	25208748
DIČ:	CZ25208748
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: odd. C, vložka 8680 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Vladimír Chaloupek, jednatel
bankovní spojení:	112498595/0300
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Petr Podlipský –obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“	

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2021 Smlouvu o dílo č. 18/2021, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky “Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy” (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1.

Na realizaci projektu – stavby bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci Operačního programu životního prostředí, Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011915, název projektu: “Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy”.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí Změnového listu je oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

3. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 5 839 365,60 Kč

(slovy: pět milionů osm set třicet devět tisíc tři sta šedesát pět korun českých a šedesát haléřů)

Celkem za DPH 21% 1 226 266,78 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet šest tisíc dvě stě šedesát šest korun českých a sedmdesát osm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 7 065 632,38 Kč

(slovy: sedm milionů šedesát pět tisíc šest set třicet dva korun českých a třicet osm haléřů)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1



v Klatovech dne

v Klatovech dne

.....

Ing. Bohumír Kopecký

ředitel školy

.....

Vladimír Chaloupek

jednatel společnosti

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.
Nálepky 362

za objednatele

SENCO CHALOUPEK s.r.o.

za zhotovitele