

Dodatek č. 7 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem
„Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice“
Číslo smlouvy objednatele: 2017009/D
Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

IMCZ, spol. s r.o.

se sídlem nám. J. Seiferta 698, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 7 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“, dne 23. 4. 2018 Dodatek č.1, dne 17. 10. 2018 Dodatek č. 2, dne 13. 2. 2019 Dodatek č. 3, dne 24. 10. 2019 Dodatek č. 4, dne 18. 12. 2020 Dodatek č. 5 a dne 1. 10. 2021 Dodatek č. 6 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 470 dnů od uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
3. Dne 15. 3. 2022 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 15. 3. 2022 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu odvolání souhlasu s možností provést stavbu na cizím pozemku od soukromého vlastníka pozemku parc. č. 1144 v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], vč. souhlasu s vynětím dotčených částí těchto pozemků z ochrany zemědělského půdního fondu nezbytnému k realizaci vlastní stavby ze dne 12. 12. 2021.

4. Vlastníka se k dnešnímu dni nepodařilo zkontaktovat. Na základě této skutečnosti byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta úprava projektové dokumentace v předmětném úseku tak, aby byl zábor parcely č. 1144 v k.ú. Lučany nad Nisou zrušen.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Kralupy n. Vltavou dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza
jednatel