

Zápis ze změnového řízení o úpravě projektů TČ 2022 na zakázce č.138233 Buchlovice

Vzhledem k výpovědi Smlouvy o provádění lesnických činností s prodejem dříví -
od 1.1.2020 do 31. 12. 2024 na zakázce č.138233 Buchlovice s účinností
k 31.8.2022 upravuje LS Buchlovice projekt TČ takto:

- **Zakázka č. 138233 Buchlovice:** původní projekt TČ ve výši 65 000,- m3 se mění úměrně k době trvání smlouvy na současný projekt TČ (1.1.2022 až 31.8.2022) typ projektu: 1 - Předaný **24 999,5 m3** a typ projektu 2 - Předaný - podmíněný **18 000,5 - m3, tj. celkem: 43 000,- m3.**
- **Zakázka č. 138233 Buchlovice:** současně se mění původní projekt Pú – 40 1 - Předaný 294,7 ha a 9661,5 m3 na projekt 1 - Předaný 139,28 ha a 4095,5 m3. Jedná se o plánované probírky do 40 let v původním projektu 2022 na I. a II. Q. navýšené dle Zápisu z jednání se smluvním partnerem LST a.s. a LČR, s.p. dne 21.2.2022 v 10 00 na LS Buchlovice o plnění činností na zakázce 138233 Buchlovice o **49,73** ha Pú-40, jež nebyly splněny v roce 2021.

V Buchlovicích, dne 4.3.2022

Za Lesy České republiky, s.p.

LS Buchlovice,

Ing. Ladislav Karásek,

lesní správce

Za LST a.s.