

Zápis ze změnového řízení o úpravě projektů PČ 2022 na zakázce č.138233 Buchlovice

Vzhledem k výpovědi Smlouvy o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2020 do 31. 12. 2024 na zakázce č.138233 Buchlovice s účinností k 31.8.2022 upravuje LS Buchlovice projekt PČ takto, všechny výkony PČ plánované v původním projektu s měsícem plnění do 8. měsíce včetně zůstávají v platnosti.

LS Buchlovice upravuje z důvodu nesplnění projektovaného podzimního zalesnění roku 2021 smluvním partnerem LST a.s. ve změnovém řízení projekty PČ na rok 2022 dle čl. XIII., odst. 1., Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 138 233 na zakázce Buchlovice následovně:

- **Zakázka č. 138 233 Buchlovice:** původní projekt PČ; zalesnění; typ projektu: 1 - Předaný a typ projektu 2 - Předaný - podmíněný v celkové výši **46,28** ha a **314,61** tis ks sadebního materiálu, zvýšení o **26,815** tis. ks. Celkové množství zalesnění v projektu PČ na zakázce č. 138 233 Buchlovice se upravuje v roce 2022 na **55,07** ha a **341,425** tis ks sadebního materiálu.

Projekt PČ 2022 byl navýšen o 4,24 ha prořezávek, jež nebyly splněny v roce 2021 na revíru Tabarky, na revíru Bohuslavice byla navýšena výstavba nových oplocenek o 0,8 km a na revíru Tabarky se zvedl podvýkon PČ rozebírání a likvidace oplocenek o 3,765 km.

V Buchlovicích, dne 4.3.2022

Za Lesy České republiky, s.p.

LS Buchlovice,

Ing. Ladislav Karásek,

lesní správce

Za LST a.s.