

D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/0340/OI_OARRP ze dne 16. 3. 2017

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ZKP Kladno, s.r.o.
Se sídlem: Vinařice 669, 273 07 Vinařice u Kladna
Zastoupený: Otto Zach, jednatel
IČ: 47545445
DIČ: CZ47545445

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce komunikace v ulici Josefa Hoffmanna“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 16. 3. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku- změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.
3. V článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	3.225.046,50 Kč
DPH:	677.259,77 Kč
Cena díla celkem s DPH:	3.902.306,27 Kč

Cena za dílo méněprací bez DPH: - 39 751,92 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 145 394,60 Kč

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení Dodatku


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

Kladno dne 20. 04. 2017

20. 04. 2017
Kladno dne.....


ZHOTOVITEL

.....
ZKP
Otto Z



OBJEDNATEL

.....



ROZPOČET

Stavba: Kladno, ulice Josefa Hoffmanna

Změnový list č. 1

Objednatel: Státní město Kladno

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.

Datum: 6.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	Menší práce v Kč	Více práce v Kč	Cena celkem ve změně	Rozdíl cenové ceny	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										3 119 403,82					
										1 691 930,92	0,00	0,00	1 691 930,92		
Zemní práce															
1			113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 413,200	1 413,200	0,000	138,50	195 728,20	0,00	0,00	195 728,20	0,00	21,0
2			997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	411,620	411,620	0,000	62,50	25 726,25	0,00	0,00	25 726,25	0,00	21,0
3			997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	3 238,020	3 238,020	0,000	15,30	49 541,71	0,00	0,00	49 541,71	0,00	21,0
4			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	411,620	411,620	0,000	915,00	376 632,30	0,00	0,00	376 632,30	0,00	21,0
5			113201112	Vytřhání obrub sílničních ležatých	m	425,000	425,000	0,000	157,00	66 725,00	0,00	0,00	66 725,00	0,00	21,0
6			997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	t	202,370	202,370	0,000	70,00	14 165,90	0,00	0,00	14 165,90	0,00	21,0
7			997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť z kusových materiálů	t	921,332	921,332	0,000	20,00	18 426,64	0,00	0,00	18 426,64	0,00	21,0
8			961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,850	39,850	0,000	2 250,00	89 662,50	0,00	0,00	89 662,50	0,00	21,0
9			997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	203,237	203,237	0,000	875,00	177 832,38	0,00	0,00	177 832,38	0,00	21,0
10			997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	202,370	202,370	0,000	327,00	66 174,99	0,00	0,00	66 174,99	0,00	21,0
11			1979024443	Odštěpení vybouraného sílničního obrubníku	m	180,000	180,000	0,000	43,00	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	21,0
12			919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,000	32,000	0,000	128,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	21,0
13			122202202	Odkopávky pro sílnice tř. 3 do 1000 m3	m3	424,000	424,000	0,000	121,00	51 304,00	0,00	0,00	51 304,00	0,00	21,0
14			122202209	Příplatek za leprnost tř. 3	m3	424,000	424,000	0,000	35,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	21,0
15			162701105	Vodorovně přem. výkysyp do 10000 m1-4	m3	424,000	424,000	0,000	291,00	123 384,00	0,00	0,00	123 384,00	0,00	21,0
16			171201201	Uložení sypariny na skládku	m3	424,000	424,000	0,000	26,30	11 151,20	0,00	0,00	11 151,20	0,00	21,0
17			171201211	Skádkovné zemina	m3	424,000	424,000	0,000	293,00	124 232,00	0,00	0,00	124 232,00	0,00	21,0
18			113106121	Rozebr. dlažeb pro pěší B dlaždice	m2	23,450	23,450	0,000	57,00	1 336,65	0,00	0,00	1 336,65	0,00	21,0
19			113106111	Rozebrání dlažeb pro pěší mozaika	m2	160,480	160,480	0,000	90,00	14 443,20	0,00	0,00	14 443,20	0,00	21,0
20			174101101	Zásyp zhutněný jam	m3	424,000	424,000	0,000	57,50	24 380,00	0,00	0,00	24 380,00	0,00	21,0
21				Štěrkokřt 0,63	m3	424,000	424,000	0,000	317,00	134 408,00	0,00	0,00	134 408,00	0,00	21,0
										1 186 935,90	-39 761,92	148 394,60	1 292 578,58		
Kommunikace															
22			564831111	Podklad štěrkokřt ŠD zhut tl 100 mm	m2	650,500	650,500	0,000	139,00	90 419,50	0,00	0,00	90 419,50	0,00	21,0
23			565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 413,200	1 413,200	0,000	334,00	472 008,80	0,00	0,00	472 008,80	0,00	21,0
24			573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 413,200	1 413,200	0,000	16,00	22 611,20	0,00	0,00	22 611,20	0,00	21,0
25			577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 413,200	1 413,200	0,000	272,00	384 390,40	0,00	0,00	384 390,40	0,00	21,0
26			598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	15,000	0,000	403,00	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	21,0
27				Zámková dlažba tl. 60 mm přírodní pro nevidomé	m2	15,750	15,750	0,000	540,00	8 505,00	0,00	0,00	8 505,00	0,00	21,0
VP			916111113	Osazení sílniční obruby z dlažebních kostek velkých do lože z betonu s boční opěrrou	m	0,000	26,400	26,400	145,00	0,00	0,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	21,0
VP			56380159	Dlažební kostka velká vel. 15/17	t	0,000	3,980	3,980	2 480,00	0,00	0,00	9 790,80	9 790,80	9 790,80	21,0
VP			591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého B. Do 50 mm	m2	0,000	46,400	46,400	370,00	0,00	0,00	17 168,00	17 168,00	17 168,00	21,0
VP			56380160	Kostka dlažební drobná vel. 10 cm, žula	t	0,000	8,440	8,440	2 855,00	0,00	0,00	24 098,20	24 098,20	24 098,20	21,0
VP				Odštěpení vybourané mozaikové dlažby	m2	0,000	81,010	81,010	90,00	0,00	0,00	7 290,90	7 290,90	7 290,90	21,0
VP				Pokládka kružkové dlažby z mozaiky	m2	0,000	81,010	81,010	950,00	0,00	0,00	78 959,50	78 959,50	78 959,50	21,0
VP			998225112	Přesun hmot - kryt dlažební	t	0,000	24,880	24 880	240,00	0,00	0,00	5 971,20	5 971,20	5 971,20	21,0

28		577134222	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO B (ABJ) tř. II tl 50 mm B do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	680,500	523,000	-127,410	312,00	202 968,00	-39 761,92	0,00	183 204,08	-39 761,92	21,0
									340 637,00	0,00	0,00	340 637,00		
29		916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,000	180,000	0,000	460,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	21,0
30		916131213	Osazení sířičního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,000	180,000	0,000	331,00	59 580,00	0,00	0,00	59 580,00	0,00	21,0
31			Obrubník sířiční betonový ABO 2-15	ks	180,000	180,000	0,000	183,00	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00	0,00	21,0
32		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000	104,000	0,000	273,00	28 392,00	0,00	0,00	28 392,00	0,00	21,0
33			Zahradní obrubník ABO 5-20	ks	208,000	208,000	0,000	60,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	21,0
34		899231111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš mříže	kus	4,000	4,000	0,000	2 367,00	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	21,0
35			Dopravní opatření v průběhu stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	21,0
36		998225111	Přesun komunikace kryt žvica/beton	t	613,250	613,250	0,000	80,00	49 060,00	0,00	0,00	49 060,00	0,00	21,0
37			Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	21,0
38		899331111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš poklop	ks	5,000	5,000	0,000	2 197,00	10 985,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00	21,0
39		899431111	Výšk úprav vstupu -20m zvýš šoupátka	ks	16,000	16,000	0,000	1 302,00	20 832,00	0,00	0,00	20 832,00	0,00	21,0

Celkem

3 119 403,82 -39 751,92 145 394,60 3 225 046,50

Celkem rozdíl (vícepráce - méněpráce)

105 642,68 Kč

