

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202396  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21054/030113/01

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoby ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**objednatel**“)  
na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupena:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „**zhotovitel**“)  
na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
619 74 757  
CZ61974757, plátce DPH  
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
5708761/0100  
f7mdrpg  
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  
xxx  
xxx  
xxx

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
akciová společnost  
vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl B, vložka 2419  
258 69 523  
CZ25869523  
KB Olomouc, ČSOB Olomouc  
27-4176700287/0100, 17622113/0300  
  
Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva  
xxx  
xxx  
xxx

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

**Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 07. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20202396

u objednatele, č. 21054/030113/01 u zhotovitele za účelem provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové**“ (dále jen „smlouva“).

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupise prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění rozsah předmětu smlouvy. Smluvní strany dále konstatují, že změna rozsahu předmětu smlouvy nemá vliv na termín plnění uvedený ve smlouvě. Změny dle Změnového listu 1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. V souvislosti s provedením víceprací a neprovedením méněprací se rovněž mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	18 975 946,87 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	2 006 285,32 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 2 732 958,20 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č. 1:</b>	<b>- 726 672,88 Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková smluvní cena Díla bez DPH</b>	<b>18 249 273,99 Kč bez DPH</b>

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Hynek Schilberger  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva