



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.8.2021

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr., vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087  
(dále jen „objednatel“)

##### 2. VOSTAV MORAVA a. s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 72100 Ostrava  
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
IČ: 258 36 129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1099910999/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 610 280,30 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 26 498 954,11 Kč bez DPH.**
2. Ke změně dochází bez faktického věcného protiplnění ze strany dodavatele. Touto změnou nedochází k záměně položek soupisu staveních prací. Změna spočívá pouze v rozšíření předmětu plnění spočívající toliko v navýšení ceny vstupních materiálů. Termín realizace zakázky se nemění. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č.1 tohoto dodatku (Změnový list č.3 vč. rozpočtu).
3. Sjednaná změna závazku nepřekračuje limit 15 % ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), a zároveň je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změnou ceny se nemění celková povaha veřejné zakázky.

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  - Příloha č.1: Změnový list č.3 vč. rozpočtu – **„Operační lůžkový fond 5.NP-PCHO“**

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě dne

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Stejskal MBA  
ředitel

---

za zhotovitele  
Ing. Břetislav Čížek  
předseda představenstva



## ZMĚNOVÝ LIST Č.3

<b>STAVBA:</b>	Operační lůžkový fond - 5.NP PCHO Nemocnice ve Frýdku - Místku
<b>OBJEDNATEL / IČ:</b>	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
<b>ZHOTOVITEL / IČ:</b>	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

### NAVÝŠENÍ CEN MATERIÁLŮ S OHLEDEM NA NEPŘEDVÍDATELNOU SITUACI NA TRHU

- Příčina změny:**  
Příčinou změny je nepředpokládaný skokový nárůst cen stavebních materiálů v průběhu realizace stavby oproti cenám předloženým v rámci nabídky do veřejné zakázky.  
**Kdo změnu vyvolal:**  
Změna byla vyvolána situací na trhu stavebních materiálů, kdy došlo k výrazným nárůstům cen, které nebylo možno predikovat při zpracování cenové nabídky.

<b>Dopad na cenu:</b> <b>+ 610 280,30 Kč</b>
<b>Dopad na termín:</b> <b>Bez dopadu na termín dokončení</b>

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

<b>Cena:</b> <b>26 498 954,11 Kč</b>	<b>Termín realizace do:</b> <b>16.4.2022</b>
---	---

**Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:**

**Objednatel - datum, podpis:**

**Zhotovitel - datum, podpis:**

