

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0648/2022**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: [REDACTED]
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Obchodní firma:

DAV, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81
zastoupena: Petrem Kašovským, místopředsdou představenstva
se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 00575381
DIČ: CZ00575381
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-1640010287/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 07. 03. 2022 Smlouvu o dílo č. SML/0648/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - **Odstranění zpevněné plochy na p.č. 536 v k.ú. Karviná-město**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o. v březnu 2021 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+6 200,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **– 47 864,50 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 41 664,50 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 299 411,22 Kč
---------------------	------------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 257 746,72 Kč
---------------------	------------------------

”


3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné
za objednatele



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 4. 1. 2021

V Ostravě
za zhotovitele



za DAV, a.s.
Petr Kašovský
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba:	G3-2021	Odstranění zpevněné plochy na p.č. 536 v k.ú. Karviná - Město	
Objekt:	01	Odstranění zpevněné plochy	
Rozpočet:	1	Odstranění zpevněné plochy	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	DAV, a.s. Zengrova 510/19 70300 Ostrava		IČO: 00575381 DIČ: CZ00575381
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-41 664,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-41 664,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-41 664,50 CZK
Základní DPH	21 %		-8 749,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-50 414,05 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			-39 164,50	
8	Trubní vedení	HSV			6 200,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-8 700,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					-41 664,50	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

S:	G3-2021	Odstranění zpevněné plochy na p.č. 536 v k.ú. Karviná - Město
O:	01	Odstranění zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-39 164,50		
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina: dodání osiva	m2	-1 073,00000	36,50	-39 164,50	RTS 21/1	Soušťová
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-8 700,00		
12	917161111RT2	Osazení obrub kamen. s opárou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku - viz stávající	m	-2 000,00	4 350,00	-8 700,00	RTS 21/1	RTS 21/1
Celkem						-47 864,50		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

S:	G3-2021	Odstranění zpevněné plochy na p.č. 536 v k.ú. Karviná - Město
O:	01	Odstranění zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				6 200,00		
11	B-001.RXX	Úprava poklopu do nivelety terénu	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00	Vlastní	Indiv

Celkem	6 200,00
---------------	-----------------