

DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ (č. 90100/2020)

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

Čl. 1. Smluvní strany

Příkazce: Dobrovolný svazek obcí Křivina
se sídlem: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 75055384,
DIČ: CZ75055384
zastoupené: , předsedou
(dále také jako „**příkazce**“)

a

Příkazník: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČ: 27504514
zastoupené: , prokurista společnosti
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28795
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Náchod,
číslo účtu: 211311925/0300
(dále také jako „**příkazník**“)

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

Čl. 1 Preambule

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby „Podtlaková kanalizace Petrovice, Petrovičky“ do 31. 7. 2022 a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti koordinátora BOZP odpovídá době realizace dané stavby, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění a na navýšení úplaty za poskytované služby uvedené ve smlouvě č. 90100/2020 ze dne 21.5.2022 pod bodem 1.1.3 (činnost koordinátora BOZP). V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku čl. 4, odst. 4.1, 4.4, 4.8 a čl. 6, odst. 6.4.

Čl. 2. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení odměny příkazníka za plnění zakázky o částku **15.990,- Kč bez DPH** a úprava čl. 4, odst. 4.1, 4.4 a 4.8 Smlouvy, které nově znějí takto:

4.1.

Za plnění zakázky specifikované v bodě 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši:

Cena celkem bez DPH	523.400,-- Kč
DPH (21%)	109.914,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	633.314,-- Kč

4.4

Platba odměny podle bodu 1.1.3 (**koordinátor BOZP**) bude hrazena příkazcem následujícím způsobem:

Odměna ve výši **79.950,- Kč + DPH** bude rozdělována a účtována měsíčně (vždy ke konci daného měsíce), a to dle harmonogramu plateb, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad.

4.8

Odměny příkazníka dle čl. 4.2, 4.4, 4.5 jsou kalkulovány na dobu 15 měsíců, tj. do doby předání díla. V případě zkrácení či prodloužení realizace se smluvní strany dohodly, že bude adekvátně snížena či navýšena cena za výkon TDI dle bodu 1.1.1, resp. 4.2, cena za činnost koordinátora BOZP dle bodu 1.1.3, resp. 4.4 a cena za výkon ID dle bodu 1.1.4, resp. 4.5. této příkazní smlouvy dle kalkulované měsíční ceny. Kalkulovaná měsíční cena je uvedena v harmonogramu dílčích plateb, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

2.2 Předmětem dodatku je rovněž **prodloužení termínu plnění smlouvy o 3 měsíce výkonu koordinátora BOZP** a úprava čl. 6, odst. 6.4. Smlouvy, který nově zní takto:

6.4

Předpokládaná délka plnění BOZP: 15 měsíců

Čl. 3. Ostatní ustanovení

- 8.1. Ostatní znění Smlouvy neupravené dodatkem č. 1 se nemění a jsou platné v celém rozsahu.
- 8.2. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené Smlouvou a dodatkem č. 1 se řídí českým právním řádem, především občanským zákoníkem.
- 8.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, se zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 8.5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Příkazce i Příkazník obdrží po podpisu po jednom vyhotovení.
- 8.6. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram dílčích plateb (příloha č. 4 Příkazní smlouvy)

V Jaroměř dne ..

V Týništi nad Orlicí dne

Příkazce:

Příkazník

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
, prokurista a ředitel

Dobrovolný svazek obcí Křivina
předseda svazku

PŘÍLOHA Č. 4
 „Harmonogram dílčích plateb“
 k příkazní smlouvě č. 90100/2020

Měsíc	Rok	TDI	Plán BOZP	BOZP	ID	celkem
5	2021	26.230,--	5.000,--	5.330,--	3.000,--	39.560,--
6		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
7		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
8		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
9		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
10		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
11		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
12		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
1	2022	26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
2		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
3		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
4		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
5		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
6		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
7		26.230,--		5.330,--	3.000,--	34.560,--
Celkem		393.450,--	5.000,--	79.950,--	45.000,--	523.400,--

V Jaroměři, dne 2022

V Týništi nad Orlicí, dne 2022

.....
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 , prokurista
 příkazník

.....
Dobrovolný svazek obcí Křivina
 předseda svazku
 příkazce