

**Dodatek č. 3**

k CES954/21/OLCE Smlouvě ze dne 20.05.2021

**Smluvní strany:****1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ 490 99 469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****MAPECO MOST a.s.**

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 25028685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100  
telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES954/21/OLCE ze dne 20.05.2021 dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.

Nově zní článek č.1 takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 8.419.290,28 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10,187.341,24 Kč.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

*„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*

*Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.*

*Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*

*V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XVI. Závěrečné ujednání čl. 17.1 této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

*K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:  
*„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

*Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,

- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),  
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulátorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“


## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V MOSTĚ dne: 19.3.22


V .....dne:

Za Zhotovitel:

  
MAPECO MOST, a.s.  
143, 434 01 MOST  
25028685  
4 575 FAX: 476 103 771

MAPECO MOST a.s.

Za Objednatele:

  
Severočeská vodárenská ..... a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská .....  
IČO 49099469, DIČ CZ .....  
39

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 28.03.2022	
Název akce: <b>LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	příloha č.1 – rozpočet víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Změny zjištěny v průběhu prací - vícepráce:</b>					
1) <b>Bourání stávajícího potrubí u šachty Š59736</b> Změna se bude týkat úprav napojení kanalizace na šachtu Š59736 a ubourání kolizního stávajícího potrubí – není součástí PD (viz zápis ve SD str. č. 45593)					
2) <b>Vyrovňovací vložky k manžetám a doplnění převlečných manžet</b> Na stavbě zjištěny různé profily stávající betonové stoky. Pro těsnost napojení kanalizačního potrubí je nutné použít i doplňující vložky k manžetám. Změna se bude týkat skutečného množství vyrovnávacích manžet v počtu 13 ks a převlečných manžet MSC 700 v počtu 2 ks nad rámeček PD (viz zápisy ve SD str. č.45713, 45714, 32863, 32870)					
3) <b>Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu – úsek Š1020963 - Š1020964</b> Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápisy ve SD str. č. 45713)					
4) <b>Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu - u Š247330</b> Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápis ve SD str. č. 45595).					
5) <b>Š1020963 Monolitické provedení šachty</b> Změna se bude týkat monolitického provedení rekonstrukce kanalizačního dna u Š1020963 vynucená kolizí s plynovým potrubím (viz zápisy ve SD str. č. 45598, 45599, 45701)					
6) <b>Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu – část úseku Š247330A – Š1020963</b> Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápisy ve SD str. č. 45713)					
7) <b>Bourání DN 500 obetonovaného od Š1020964</b> Změna se bude týkat ubourání silné vrstvy betonu v místě stávajících kanalizačních řadů. Nezahrnuto v PD, zjištěno po obnažení stávajícího potrubí (viz zápisy ve SD str. č. 45709, 45710)					
8) <b>Bourání kanalizačního potrubí DN 300 - úsek LB2 až LB3 (ul. Tovární)</b> Změna spočívá v ubourání nepoužívaného kanalizačního betonového potrubí kolidujícího s novou trasou vodovodu, které bylo obnaženo v průběhu stavebních prací – viz zápis z 1.KD					
9) <b>Valovská Š59682 monolit šachetního dna (úprava a napojení)</b> Změna se bude týkat monolitického provedení rekonstrukce kanalizačního dna u Š59682 vynucená kolizí s plynovým potrubím a také dalším nezdokumentovaným nátokem (viz zápisy ve SD str. č. 45705, 45706)					
<b>Změny zjištěny v průběhu prací - méněpráce:</b>					
10) <b>SUS - vklad břemen</b> Změna se bude týkat odpočtu vkladu břemena SÚS - odečtení částky uvedené v rozpočtu SOD.					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  ANO - zjištěno v průběhu stavby
<b>Cena prací dle SOD: 8.152.000,43 Kč bez DPH</b>					

**Ocenění změny:**

méněpráce	- 95.000,- Kč
vícepráce	362.289,85 Kč
<b>celkem</b>	<b>267.289,85 Kč bez DPH</b>

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**8.419.290,28 Kč bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):

---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 267.289,85 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 362.289,85 Kč bez DPH, tj. 4,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 95.000,- Kč bez DPH, tj. 1,17 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 362.289,85 Kč bez DPH, tj. 4,44 % nabídkové ceny.

Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 95.000,- Kč bez DPH, tj. 1,17 % nabídkové ceny.

Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 457.289,85 Kč bez DPH. tj. 5,61 %

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21 x A4

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ**

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 29 -03- 2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 29 -03- 2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum ..... 30 -03- 2022

Datum ..... 07 -04- 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.