



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Číslo smlouvy objednatele: 10/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0797b21

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Sdružení obcí mikroregionu
Valašské Klobucko**

PORR a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 189

Dubečská 3238/36

766 01 Valašské Klobouky

100 00 Praha 10, Strašnice

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“


Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně sdružení



na základě plné moci

tel:



email:



Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 229307641/ 0600

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500
*registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

70285195

43005560



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městský soud v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Název veřejné zakázky:

**Část B - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí -
Vysoké Pole**

- a) Stavební povolení: Společným povolením pro stavbu "6.2 Cyklotrasa Černůškovi-Benčice" ze dne 12.3.2020 s nabytím účinnosti 15. 04. 2020.
- b) Společným povolením pro stavbu „7.1 CT propojení Bojatín – Ohřeblíky" ze dne 1.4.2020 s nabytím účinnosti 24. 04. 2020.
- c) Společným povolením pro stavbu „7.2 CT Vysoké Pole – Vyhlídka nad VD Vlachovice“, ze dne 3.8.2020 s nabytím účinnosti 02. 09. 2020.
- d) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 9/2019 pro stavbu „5. 3. Cyklotrasa Kaple – ENVI“ ze dne 21.2.2020 s nabytím účinnosti 21. 02. 2020.

Místo stavby:

k.ú. Vysoké Pole

Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2021 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel doručil objednateli dne 23.03.2022 „Oznámení zhotovitele o výskytu vyšší moci a o vzniku podstatné změny okolností“. Tímto oznamuje nepředvídané okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy o dílo a současně jsou způsobilé znemožnit zhotoviteli řádné a včasné splnění jeho smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. Za tyto okolnosti zhotovitel považuje jednak napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace a stále probíhající válku a v reakci na to všeobecnou mobilizaci na Ukrajině.

Zásadním následkem ztížených podmínek je ohrožení nebo extrémní navýšení cen dodávek materiálů, zejména asfaltu a dalších ropných výrobků. V přímé souvislosti s tím došlo ke skokovému zdražení cen ropných produktů, a to asfaltových směsí oproti dosavadnímu stavu, zejména: směs ACO 11 - + 485,- Kč/t a směs ACP16- +415 Kč/t.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Nároky na změnu závazku, kterou by oprávněně v nynější situaci požadoval kterýkoli jiný dodavatel na místě zhotovitele neznamená podstatnou změnu závazku, ale tzv. nepředvídanou změnu závazku dle 222 odst, 6 ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

11 246 694,00* Kč (bez DPH)

(slovy: jedenáct milionů dvě sta čtyřicet šest tisíc šest set devadesát čtyři koruny české)

2 361 805,74 Kč DPH 21%

13 608 499,74 Kč (včetně DPH)

(slovy: třináct milionů šest set osm tisíc čtyřicet tři sta devadesát devět 74/100 korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 6: ZZVZ

+ 1 346 989,34 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2 po započtení změn závazku:

12 459 807,09 Kč bez DPH

2 616 559,49 DPH 21 %

15 076 366,58 včetně DPH

(patnáct milionů sedm set šest tisíc tři sta šedesát šest 58/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je následující příloha:

- Změnový list č. 1



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne 13.4.2022

Ve Valašském Meziříčí dne 13. 4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko

PORR a.s.

