

## PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou písemnou dohodou zástupců smluvních stran.

Fáze	Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	M	Zahájení projektu	4. 9. 2015	4. 9. 2015
	I	MW MAC OS X: rozhraní TokenD	4. 9. 2015	4. 12. 2015
	I	e-Blesk	4. 9. 2015	11. 9. 2015
	M	Předání systému do integračních testů	11. 9. 2015	11. 9. 2015
	I	Integrační testy	14. 9. 2015	23. 10. 2015
	I	Tvorba provozní dokumentace	4. 9. 2015	23. 10. 2015
	M	Předání systému do nezávislých testů	23. 10. 2015	23. 10. 2015
	S	Podpora Nezávislých testů	26. 10. 2015	11. 12. 2015
	I	Implementace ZP001	23. 11. 2015	11. 12. 2015
	I	Nasazení do provozu	29. 12. 2015	31. 12. 2015
	I	Pilotní provoz	1. 1. 2016	8. 1. 2016
		<b>M</b>	<b>Akceptace Fáze I</b>	<b>11. 1. 2016</b>
II	I	Obnova HW DV1	1. 6. 2016	31. 12. 2016
	I	AIS3 <sup>1</sup>	1. 7. 2016	3. 4. 2017
	I	Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e-pas	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	M	Předání systému do integračních testů	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	I	Integrační testy	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	I	Tvorba provozní dokumentace	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	M	Předání systému do nezávislých testů	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	S	Podpora Nezávislých testů	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	I	Nasazení do provozu	4. 1. 2016	3. 4. 2017
		<b>M</b>	<b>Akceptace fáze II</b>	<b>4. 4. 2017</b>
III	I	Obnova HSM modulů	1. 1. 2018	30. 6. 2018
	<b>M</b>	<b>Akceptace Fáze III</b>	<b>2. 7. 2018</b>	<b>2. 7. 2018</b>
IV	I	Obnova HW serverů	1. 1. 2020	31. 12. 2020
	<b>M</b>	<b>Akceptace Fáze IV</b>	<b>4. 1. 2021</b>	<b>4. 1. 2021</b>
V	I	Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	S	Instalace ostré DB objednatelem a případný upgrade clusteru	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	S	Migrace dat ostré DB objednatelem	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	<b>M</b>	<b>Akceptace Fáze V</b>	<b>31. 12. 2025</b>	<b>31. 12. 2025</b>

Pozn.: termíny uvedené ve fázi II (s výjimkou Obnovy HW DV1) představují pouze hrubý rámec implementace, harmonogram bude upřesněn na základě vyjasnění konkrétního termínu instalace AIS3 ze strany MV.

Legenda:

<b>S</b>	Požadovaná/poskytovaná součinnost
<b>M</b>	Milník
<b>I</b>	Implementační práce

Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy.

---

<sup>i</sup> Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.