

## **DODATEK č. 33 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: 606/04-SSP, E618-S-1001/2013

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „*objednatel*“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SG Geotechnika a.s.**

sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

IČ: 411 92 168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva

Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

číslo smlouvy: 03 0444-025

(dále jen „*zhotovitel*“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 5. 2004 uzavřely Smlouvu na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru ve znění jejích dodatků č. 1-32 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4.2 Smlouvy dohodly na uzavření finančního dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla, ke které dochází z důvodu zvýšení průměrné roční míry inflace-indexu spotřebitelských cen, která byla v roce 2021 stanovená Českým statistickým úřadem ve výši 3,8 %.

Dalším důvodem je navýšení počtu hodin geotechnického dozoru o 900 hodin za současného snížení počtu kontrolních zkoušek. Proto navýšení počtu hodin geotechnického dozoru **nebude mít vliv na cenu díla**. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že snížení počtu zkoušek nebude mít vliv na kvalitu díla.

Na základě uvedených skutečností je třeba konstatovat, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť tato změna byla zhotovitelem v původní smlouvě v odst. 4.2 vyhrazena.

Cena geotechnického dozoru se vzhledem k inflaci v roce 2021 navyšuje z částky 86,932.644 Kč (CÚ 2021) na částku 87,069.040 Kč (CÚ 2022) tj. o 136.396 Kč.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Smlouva se doplňuje v souladu s bodem 4.2. Smlouvy o dílo o nové body:

4.87. Na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ bude cena za dosud neprovedené a nevyfakturované práce navýšena o průměrnou roční míru inflace v roce 2021 ve výši 3,8 %.

Cena prací, které byly provedeny a vyfakturovány před podpisem tohoto dodatku č. 33 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“, činí 83,343.263 Kč bez DPH. Zbývá částka do výše 86,932.644 Kč bez DPH (v CÚ 2021) bude navýšena o průměrnou roční míru inflace v roce 2021 ve výši 3,8 %.

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí po zaokrouhlení jednotkových cen:  $83,343.263 + (86,932.644 - 83,343.263) * 1,038 = 87,069.040$  Kč bez DPH v CÚ 2022.

Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2022 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“ je uveden spolu s průměrnými ročními indexy spotřebitelských cen za roky 2004 až 2021 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - 1) příloha č. 1 Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2022 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

**Za Objednatele:**

V Praze



Karel Švejda  
06.04.2022 16:48  
V zastoupení

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
Náměstek generálního ředitele pro modernizaci  
dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kučera  
Datum: 2022.03.03  
08:54:35 +01'00'

**Ing. Petr Kučera**  
Člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal  
Mgr. Lucie Bohátková  
Datum: 2022.03.03  
17:42:12 +01'00'

**Mgr. Lucie Bohátková**  
Členka představenstva  
SG Geotechnika a.s.